

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: LFS Pyhra, Neubau Schülerheim und Zubau Klassenräume

Finanzierungsform: Leasing

Beilage für die Baubeiratssitzung am: 17.12.2019	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 06/2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 22.06.2018	Datum: 31.01.2019	Datum: 20.12.2019	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	630.000,00	630.000,00	741.000,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.800.000,00	4.445.000,00	3.996.000,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	3.460.000,00	2.290.000,00	3.147.000,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	3.630.000,00	4.140.000,00	4.076.000,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.650.000,00	1.005.000,00	950.000,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	180.000,00	390.000,00	361.000,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	2.300.000,00	1.950.000,00	1.743.000,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	350.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	600.000,00	600.000,00	511.000,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	9.890.000,00	10.875.000,00	11.219.000,00	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	12.350.000,00	12.900.000,00	13.271.000,00	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
Bauherrenreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektkosten	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00