

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: LFS Gießhübl, Neubau Schülerheim und Neubau Turnhalle

Finanzierungsform:

| Beilage für die Bauberratssitzung am: | 1. BBR | 2. BBR | 3. BBR | a.o. BBR | SBBR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| KB lt. Grundsatzbeschluss: 06/2017 | Startbauberrat | Planungsfreigabe | Ausführungsfreigabe | außerordentlicher | Schlussbericht |
| Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1 | Datum: 06.11.2018 | Datum: 26.11.2019 | Datum: 20.10.2020 | Datum:25.05.2020 | Datum: |
| 0 GRUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 AUFSCHLIESSUNG | 400.000,00 | 770.000,00 | 302.789,54 | | 0,00 |
| 2 BAUWERK - ROHBAU | 2.100.000,00 | 1.830.000,00 | 2.824.802,42 | | 0,00 |
| 3 BAUWERK - TECHNIK | 2.300.000,00 | 1.960.000,00 | 2.198.737,08 | | 0,00 |
| 4 BAUWERK - AUSBAU | 2.450.000,00 | 2.350.000,00 | 1.597.580,17 | | 0,00 |
| 5 EINRICHTUNG | 550.000,00 | 710.000,00 | 819.499,28 | | 0,00 |
| 6 AUSSENANLAGEN | 150.000,00 | 330.000,00 | 189.000,00 | | 0,00 |
| 7 PLANUNGSLEISTUNGEN | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.222.710,00 | | 0,00 |
| 8 NEBENLEISTUNGEN | 150.000,00 | 150.000,00 | 41.212,40 | | 0,00 |
| 9 RESERVEN | 230.000,00 | 230.000,00 | 533.669,11 | | 0,00 |
| Bauwerkskosten 2 - 4 | 6.850.000,00 | 6.140.000,00 | 6.621.119,68 | 0,00 | 0,00 |
| Baukosten 1 - 6 | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 7.932.408,49 | 0,00 | 0,00 |
| Errichtungskosten 1 - 9 | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtkosten 0 - 9 | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 9.730.000,00 | 0,00 | 0,00 |