
BEILAGE B

BILDUNGSZENTRUM CAMPUS KREMS KOSTENDARSTELLUNG

Kostenart LT-Beschluss 29.6.2000 ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN
NEUBAU BILDUNGSZENTRUM NEUBAU BILDUNGSZENTRUM

Preisbasis 1.2.2000 Preisbasis 1.2.2000

        €             ATS         €             ATS

1 GRUNDSTÜCKE MIT BEVORRATUNG
1.1 Grundstückskosten und Nebenkosten 2.325.531     32.000.000              508.710        7.000.000                 

1.2 Bevorratung

Summe 1   Grundstücke 2.325.531     32.000.000              508.710        7.000.000                 

2 VORBEREITENDE MASSNAHMEN
2.1 Planungsleistungen und Konzepte 14.535         200.000                    -               -                             

2.2 Gutachterverfahren 112.643        1.550.000                 31.976         440.000                    

Summe 2   Vorbereitende Maßnahmen 127.177        1.750.000                 31.976         440.000                    

3 HERSTELLUNGSKOSTEN
3.2 Neubaumaßnahmen
3.2.1 Neuerrichtung Universitätsbibliothek, "Audi Max",

Mensa 6.198.993     85.300.000              -               -                             

3.2.2 Erweiterung Donau-Universität (Ausbau zum
Bildungszentrum = Fachhochschule) 5.523.135     76.000.000              1.620.604     22.300.000              

3.2.3 Integration des "Kesselhauses" in die Erweiterung 1.122.795     15.450.000              -               -                             

3.2.4 Schaffung von PKW-Stellplätzen 2.180.185     30.000.000              2.470.876     34.000.000              

3.2.5 Abt. Umwelt und Medizin, Labor- und Forschungsg. -               -                             5.668.481     78.000.000              

3.2.6 Institut für Sportmedizin -               -                             1.958.533     26.950.000              



3.2.7 Kunst im öffentlichen Raum -               -                             726.728        10.000.000              

Summe 3.2 Neubaumaßnahmen 15.025.108   206.750.000            12.445.223   171.250.000            

3.3 Nebenkosten
Architekt
Statik
Haustechnik
Sonderfachleute
Örtliche Bauaufsicht (HB + HT)
Planungs- und Baustellenkoordinator
Projektbetreuung
sonstige Nebenkosten und Reserven

Summe 3.3 Nebenkosten 4.324.034     59.500.000              3.765.180     51.810.000              

SUMME - BAUKOSTEN + NEBENKOSTEN 19.349.142   266.250.000            16.210.402   223.060.000            

4 HERSTELLKOSTEN INKL. GRUNDSTÜCK
und VORB. MASSNAHMEN (Summe 1-3) 21.801.850   300.000.000            16.751.088   230.500.000            

5 EINRICHTUNGEN
5.2 Einrichtung Neubau 4.578.389     63.000.000              508.710        7.000.000                 

Summe 5   Einrichtungen 4.578.389     63.000.000              508.710        7.000.000                 

6 SUMME 4 + 5 / = GRUNDSTÜCKE, VORBER.
MASSNAHMEN, HERSTELLK. + EINRICHTUNG 26.380.239   363.000.000            17.259.798   237.500.000            

GESAMTKOSTEN ATS (PB 1.2.2000) 600.500.000
GESAMTKOSTEN € (PB 1.2.2000) 43.640.037
Kosten exkl. USt. (in Teilbereichen übergreifend)


