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' TECHNISCHE BEILAGE

AMT DER NO LANDESREGlERUNG

LANDESHOCHBAU
ORT: '~ WAIDHOFEN/YBBS
BAUVORHABEN: AO KRANKENHAUS

SANIERUNG ALTBAU - BETTENTRAKT
ZU- UND UMBAU

INHALTSVERZEICHNIS:'
* KOSTENERMITTLUNG

PROJEKTSBESCHREIBUNG

RAUM UND FUNKTIONSPROGRAMM
BAUZEITPLAN

LAGEPLAN N
VALORISIERUNGSBERECHNUNG

Zu-und Umbau

Hubschrauberlandeplatz

ERRICHTUNGSKOSTEN  cesam

KOSTENRAHMEN |
- OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND
- OHNE UMSATZSTEUER |
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KOSTEN ~

ERMITTLUNG

0 GRUNDKOSTEN 0,00]
1 AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN 0,00]
2 BAUWERK - ROHBAU 2.849.000,00]
3 BAUWERK - TECHNIK 3.360.000,00]
4 BAUWERK - AUSBAU 3.450.000,00]
5 EINRICHTUNGSKOSTEN 1.000.000,00]
6 AUSSENANLAGEN 100.000,00]
7 PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE 1.460.000,00]
8 NEBENKOSTEN 60.500,00]
9 RESERVEN (ohne Teuerungen) 100.000,00]
GESAMTKOSTEN 0-9) 12.410.000,00
ERRICHTUNGSKOSTEN (1-9) 12.410.000,00
KOSTENRAHMEN '

OHNE UMSATZSTEUER
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN

Alle Summen ‘in EURO ohne Ust.

KOSTEN PRO M3 UMBAUTER RAUM

ERRICHTUNGSKOSTEN (1-9) 336,91
BAUWERKSKOSTEN (2 - 4) ' 264,41

Alle Summen in € ohne UST

ETWA 80 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN WURDEN MITTELS AUSSCHREIBUNGEN ERMITTELT,
DIE RESTLICHEN 20 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN BASIEREN AUF ERFAHRUNGSWERTEN.

PREISBASIS: 1.6.2002

erstellt: 28.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

KOSTEN

ERMITTLUNG
0 GRUNDKOSTEN 1 0]
1 AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN | [ 3 0]
2 BAUWERK - ROHBAU o [ 252.000]
3 BAUWERK - TECHNIK [ 115.000]
4 BAUWERK - AUSBAU ' - 58.000]
5 EINRICHTUNGSKOSTEN [ 0]
6 AUSSENANLAGEN | [ 0]
7 PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE [ 55.000]
8 NEBENKOSTEN — 0]
9 RESERVEN (ohne Teuerungen) ' | | | 0]
GESAMTKOSTEN ©-9) - 480.000
ERRICHTUNGSKOSTEN (1-9 480.000
KOSTENRAHMEN

Alle Summen in € ohne Ust.
OHNE UMSATZSTEUER
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN
KOSTEN PRO M3 UMBAUTEN RAUM
ERRICHTUNGSKOSTEN (1 - 9) T ' '
BAUWERKSKOSTEN (2-4) --- Alle Summen in € ohne Ust.

PREISBASIS: 1.6.2002 erstellt: 28.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

1. ALLGEMEINES
Die Bauarbeiten beim AQ Krankenhaus Waidhofen/Ybbs umfassen die Um- und Zubau-

arbeiten beim bestehenden Bettentrakt sowie die Erweiterung des Erdgeschosses
(Ambulanzen).

2. ERSCHLIESSUNG
Die Erschliessung erfolgt iiber den neu zu schaffenden Haupteingang {iber eine zentrale
Eingangshalle fiir Besucher und gehfahige Patienten sowie Giber einen Notaufnahme-
mit gedeckter Rettungszufahrt.

3. DARSTELLUNG DER UMBAU- UND NEUBAUBEREICHE UND AUFTEILUNG DER
EINZELNEN FUNKTIONSSTELLEN NACH GEBAUDEN UND GESCHOSSEN.

0 Umbau Alttrakt .

o Umbau bestehender Bettentrakt

o Neubau bestehender Bettentrakt (Aufstockung)
o Erweiterung - Stid/Ost

o Erweiterung - Nord/West

Umbau Alttrakt
Geschoss / Ebene Betriebsstelle Umbau’ Neubau
1.0G Arzte und Pflegedirektion X
' Schulungsraum X
, Schreibdienst X -
2.0G Pflege Chirurgie | Bestand
3.0G . Arztezimmer X
Primariat X
Dienst- u.Sozialrdume IMCU X

Umbau bestehender Bettentrakt

Geschoss / Ebene Betriebsstelle . Umbau Neubau
UG Lager Bestand -
EG : Ambulanzen X
|Cafe ' X
Foyer - Zentrale Anmeldung | X
Erweiterung Notaufnahme + X X
~|Schockraum ,
_ Endoskopie ' : _ X
1.0G- Pflege Interne | ‘ X
2.0G Pflege Chirurgie Il X
PREISBASIS: 1.6.2002 erstelt:22.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

Neubau bestehender Bettentrakt (Aufstockung)

Neubau

Geschoss / Ebene Betriebsstelle Umbau
3.0G Pflege Interne/Chirurgie und
IMCU (Herziiberwachung) X
4.0G Pflege Interne Il X
Erweiterung - Studost
Geschoss / Ebene Betriebsstelle Umbau Neubau
EG Behandiung Ambulanz X
Med.Leitstelle X
Wartebereich X
Dienst- und Sozialrdume X
Neuer Bettenaufzug Uber alle Geschosse.
Erweiterung - Nord-West
Geschoss / Ebene Betriebsstelle Umbau Neubau
uG Erweiterung Lagerflachen X
Stiegenhaus mit Betten
aufzigen - X
EG Stiegenhaus mit Betten-
aufzigen X
Neuorganisation Endoskopie X
1.0G Stiegenhaus mit Betten-
aufziigen X
Teile der Bettentstation
. Interne | X
2.0G Stiegenhaus mit Betten-
aufzigen X
Teile der Bettentstation
Chirurgie Il X
3.0G Stiegenhaus mit Betten-
. aufziigen X
Teile der Bettenstation der
- Sonderklasse X
4.0G Stiegenhaus mit Betten-
aufziigen X
Teile der Bettenstation
Interne Il X

PREISBASIS: 1.6.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

4. SANIERUNGSMASSNAHMEN IM EINZELNEN

Im Eingangsbereich wird eine neue zentrale Leitstelle in Kombination mit dem Portier geschaffen.
Dadurch wird eine VergroRerung des Foyers und Buffets erreicht. Im ehemaligen Réntgen-
bereich wird die Endoskopie fir ambulante und stationare Patienten eingebaut.

Die Notaufnahme und Ambulanzraumlichkeiten werden im Zuge der BaumafRnahmen dem
heutigen Standard angepasst.

Neue Behandlungsrdume fiir den Ambulanzbereich entstehen im Zuge einer Erdgeschoss-
erweiterung in Richtung Siid-Ost. :

Eine neue vertikale ErschlieBungsachse mit zwei Bettenaufziigen verbindet alle Geschosse
und optimiert Orientierung und ErschlieBungswege.
Im Suid-Ost-Bereich ein neuer Bettenaufzug errichtet.

Im 1. und 2.0bergeschoss des bestehenden Bettentraktes werden samtliche Krankenzimmer
nach den heutigen glltigen Richtlinien dem Standard (Sanitér- und Patientenbereich) angepasst.
Des weiteren werden notwendige Raumlichkeiten fur Patienten und Personal

geschaffen. Dies erfordert eine Erweiterung des bestehenden Bettentraktes in Richtung Norden

Weiters wird der Bettentrakt um ein Geschoss plus Dachgeschoss aufgestockt, um im .

- 3.0bergeschoss eine interdisziplinare Station entsprechend dem heutigen

- Standard errichten zu kénnen. Die Réumlichkeiten der IMCU werden ebenso in diesen Bereich
verlegt.

Die Statib'n Interne |l Gbersiedelt in das neue Geschoss wodurch wegen der vertikalen
Situierung aller Bettengeschosse eine betriebswirtschattliche, technisch optimierte und
einheitliche Situation geschaffen wird.

Durch die Errichtuhg zweier neuer Bettengeschosse kann der bestehende Betrieb wahrend der

gesamten Bauzeit aufrecht erhalten bleiben. Eine Sanierung der bestehenden Betten-
geschosse kann nur bei gleichzeitiger Umsiedelung beider Geschosse erfolgen.

Im Dachgeschoss wird die Luftungszentrale eingebaut und der Hubschrauberlandeplatz
situiert.

Im Zuge dieser funktionellen und baulichen Standardanpassungen wird der bestehende
Bettentrakt im Sinne der bauphysikalischen, konstruktlven und haustechnischen Erfordernisse
und gesetzlichen Richtlinien adaptiert. -

Der Alttrakt wird im 1. Obergeschoss zu Direktionsrdumen (Pflege und &rztliche Leitung ) mit
Schreibdienst umgebaut AuRerdem wird ein Schulungsraum mit Infrastrukturelnnchtungen
geschaffen

"PREISBASIS: 1.6.2002 ' erstellt: 22.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

5. BESCHRElBUNG HUBSCHRAUBERLANDEPLATZ

Im Zuge dieses Bauvorhabens soll im Hinblick auf eine niederdsterreichweite, flaichendeckende
Notfallversorgung ein Hubschrauberlandeplatz geman Zivilluftfahrtgesetz errichtet werden.

Nach Riicksprache mit den zustindigen Sachverstandigen des Landes und der konstruktiv -
gestalterischen Bearbeitung kommt hieflr einzig und alleme die Landeplattform Giber dem
Nordwestzubau als Landeplatz in Frage.

Da die Statik des bestehenden Hauses die notwendige Punktbelastung von 18 Tonnen nicht
‘mehr aufnehmen kann, wird eine von der Statik des Hauses unabhéngige Stahlbetonstitzen-
konstruktion errichtet. Die Stiitzen werden im Baukérper eingebunden, lediglich eine Stutze
gelangt sichtbar vor der Fassade zur Ausflhrung.

Die Spannweiten der Landeplattform werden mittels Blechtrager (Mittel-, Rand- und Quertrager)
Uberbriickt, darauf wird eine Elementdecke (20 cm) mit den zusatzlichen notwendigen Aufbauten
ermdglichen. :

Die Anspeisung der Elektroversorgung wird adaptiert, um FuBbodenheizung sowie die
notwendige Pistenrandbefeuerung, Hindernisleuchten und Steuerungstechniken zu
ermoglichen.

Der geplante A'ufzug wird bis zum Niveau des Landeplatzes hochgezogen, wodurch eine
direkte Wegefiihrung in die Notfallversorgung maéglich gemacht wird.

Die Landeplatzflache mif3t 20,0 x 27,5 m.

PREISBASIS: 1.6.2002 ‘ erstellt: 22.08.2002 -
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RAUM- und FUNKTIONS-
PROGRAMM

1. ALLGEMEIN

Versorgungsauftrag in der Region Mostviertel geman OKAP 2001, Zielwerte flr 2005

Innere Medizin 78 Betten | Abteilung
Allgemeinchirurgie 54 Betten Abteilung
Gynakologie / Geburtshilfe 25 Betten Abteilung
Urologie 10 Betten Fachschwerpunkt
Augenheilurkunde - 10 Betten Fachschwerpunkt

SUMME NORMALPFLEGE 177 Betten

Innere Medizin 4 Betten IMCU
Chirurgie 4 Betten IMCU

SUMME INTENSIVPFLEGE -8 Betten

GESAMTSUMME 185 Betten

2. GLIEDERUNG
2.1 Untersuchung/ Behandlung

Ambulante Versorgung

- Notfallversorgung

- Innere Medizin

- Chirurgie

- Gynakologie und Geburtshilfe

- Konsiliararztliche Versorgung fiir Urologie, Augen

Funktionsdiagnostik
- EKG

Diagnostische Endoskopie

Physikalische Medizin
- Heilgymnastik

- Elektrotherapie

- Thermotherapie

PREISBASIS: 1.6.2002 | erstellt: 22.08.2002
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RAUM- und FUNKTIONS-

PROGRAMM

Operative Versorgung

- Chirurgie

- Gynéakologie und Geburtshilfe

- Chirurgie far konsiliarische Fachbereiche

Postoperative Behandlung

Labormedizin

- Notfalllabor

- Hamatologie, Harn

- Chemie, Elektrophorese

2.2. Pflege

Normalpflege
- Innere Medizin 78 Betten
- Chirurgie 58 Betten
.- Gynéakologie und Geburts- '
hilfe 25 Betten

Intensivpfiege :
- Interdisziplinare IMCU 8 Betten davon 4 Betten kardiologisch und
4 Betten chirurgisch

> Gesamtbetten systemisiert 185
2.3 Verwaltung

- Krankenhausleitung
Arztliche Direktion
Pflegedirektion
Verwaltungsdirektion

- Administration und
Verwaltung
Personalwesen
Finanz- und Rechnungswesen
Einkauf
Informatik
Stabsstellen

- Rezeption »

- Archivierung und Dokumentation

PREISBASIS: 1.6.2002 | erstell: 22.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

RAUM- und FUNKTIONS-
PROGRAMM

2.4 Soziale Dienste / Serviceeinrichtungen

- Serviceeinrichtungen

- Kioske, Cafe

- Personalgarderoben

- Aufenthaltsraume und Personalspeisenversorgung '
- Nachtdienst- und Bereitschaftszimmer

2.5 Ver- und Entsorgung

- Speisenversorgung - Eigenversorgung

- Arzneimittelversorgung _ Fremdversorgung

- Sterilgutversorgung Eigenversorgung

- Wascheversorgung ' Fremdversorgung

- Wartung und Reparatur : Werkstatten

- Guterumschlag, -verteilung ’ Zentrale Disposition und Lagerung

Abfdllentsorgung: Zentrale Sammelstelie
Zwischenlager

Periphere Entsorgungsstitzpunkte auf den
Stationen

2.6 Forschung und Lehre
keine Funktion
2.7 Sonstige Einrichtungen
- Rettungsdienst: Rotes Kreuz und Notarztversorgung
- Personal Wohnen
- Integration von Dlenstlelstungen von und nach auBen:

Essen auf Radem, Versorgung des Pensionistenheimes durch KH - Kiiche
Warmeversorgung des Pensionistenheimes durch Energiezentrale des KH

BGF Neubau Umbau "~ Gesamt
4.276,45 m2 4.811,01 m? 9.087,46 m2

PREISBASIS: 1.6.2002 erstellt: 22.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE

BAUZEITPLAN

| ‘ FINANZ-
ZEIT ARBEITEN BEDARF

Mai 2002 - Projektsvorbereitung und Bauverhandiung
August 2002 Projektsvorbereitung mit

Ausschreibungen und Kostenberechnungs-
grundlagen '

Oktober 2002 | Baubeginn 1.Bauetappe

BaumaBnahmen Zubau samt Stiegenhaus
und Aufziigen bei Bettentrakt : 8.680.000,00

Errichtung Tragkonstruktion samt 4.0Obergeschoss
und Hubschrauberlandeplatz :

Umbau sowie Sanierung der restlichen
Geschosse im Bettentrakt in Etappen

April 2004 _‘ Fertigstellung 1.Bauetappe

BaumaBnahmen Zubau im Erdgeschoss
Neugruppierung der Ambulanzen

September 2005 Fertigstellung 2.Bauetappe - 4.210.000,00

Errichtungskosten ' 12.890.000,00
Zu- und Umau mit Hubschrauberandeplatz ohne Ust.
PB 1.6.2002 |

PREISBASIS: 1.6.2002 | orstellt: 22.08.2002
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TECHNISCHE BEILAGE _

LAGEPLAN
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1213

- PREISBASIS . 1.1.2002

AUFWERTUNG DURCH Waidhofen/Ybbs
VALORISIERU NG | AO Krankenhaus
Um- und Zubau
Geschatzte Gesamtkosten '
ohne UST: € 12.100.000,00 Preisbasis . : 1/2001
A.Von 1.1.2001 bis 1.1.2002
Index 1/2001: 101,3
Index XII/2001: 1023  0,95%
Durchschn.:2001: 1021 0.76%
Gesamtkosten
Summe fur 2001 € 12.100.000,00 Preisbasis.:1.1.2001 € 12.100.000,00
Leistung 2001 €
€ 12.100.000,00 * 0,95% = € 114.669,3
Summe Erhéh.: € 114.669,30
+ Erhoh. 2001 € 114.669,30
Summe fir 2002 € 12.214.669,30 Ges. Kost.:1.1.2002 € 12.214.669,30
. Gerundete Gerundete
Summe flir 2002 € 12.214.700,00 Ges. Kost.:1.1.2002 . 3 12.214.700,00
DATUM : 22 8. 2002



TECHNISCHE BEILAGE
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‘AUFWER’TUNG DURCH Waidhofen/Ybbs
VALORISI ERUNG AO Krankenhaus
Um- und Zubau
Geschiatzte Gesamtkosten
ohne UST: € 12.100.000,00 Preisbasis . : 1/2001
B. Von 1.1.2002 bis 1.6.2002
index 1/2002: 102.6
Index V1/2002 104.3 1.59%
Durchschn.:2002: 102.8 0.19%
, Gesamtkosten
Summe flir 2002 € 12.214.700,00 Preisbasis.;1.1.2002 € 12.214.700,00
€ 12.214.700,00 * 159% = € 194.292,3
Summe Erhoh.; € 194.292,30
+ Erhoh. 2002 € 194.292.30 - ‘ : -
Summe € 12.408.992,30 Ges. Kost. € 12.408.992,30
Gerundete f Gerundete
Summe € 12.410.000,00 Ges. Kost.:1.6.2002 €  12.410.000,00
1.6.2002 DATUM : 22.8. 2002

PREISBASIS :



Finanzielle
Auswirkungen

|A.6. KH Waidhofen/Ybbs

Sanierung Altbau - Bettentrakt
Zu- und Umbau

1. Betriebskosten

Der geschatzte zusatzliché Betriebsaufwand
fur die Sanierung Altbau - Bettentrakt
belauft sich auf ca. € 0,5 Mio./Jahr

Jihrliche Belastung des Landesbudgets
Bei weiterer Budgetdeckelung in Verbindung

von € 15.625.000;--

Jihrliche Belastung des Landesbudgets

mit Strukturveranderungen ca. S 0,--
2. Finanzierungskosten

* bei Sonderfinanzierung:

Gesamtkosten auf Basis 1 Juni 2002 12.890.000
abztgl. 10 % NO GUS 1.289.000
Berechnungsbasis 11.601.000
davon 60 % Landesanteil 6.960.600

Daraus errechnet sich ausgehend von einem Finanzierungézeitraum
von 25 Jahren auf Basis eines Zinssatzes von 7,5 % eine
jahrliche Rate fur den Landesanteil von ca. € 625.000,--

Dies ergibt fur den Landesanteil eine Gesamtfinanzierungssumme

ca. € 625.000,--

PREISBASIS: DATUM:

1. Juni 2002




