TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

AMT DER NO LANDESREGIERUNG
LANDESHOCHBAU

. SCHEIBBS
ORT: AO Krankenhaus

Sanierung — Behandlungstrakt
Zu- und Umbau
A) Umbau und Erweiterung OP
BAUVORHABEN: B) Umbau und Digitalisierung
Rontgen
C) Hubschrauberlandeplatz
D) Eigensterilisation

INHALTSVERZEICHNIS:

KOSTENERMITTLUNG
PROJEKTSBESCHREIBUNG
BAUZEITPLAN

LAGEPLAN

ERRICHTUNGSKOSTEN GESAMT
inkl. Aufstockung

KOSTEN

OHNE GRUNDKOSTEN UND OHNE UMSATZSTEUER
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN

PREISBASIS: 01.01.2004

€ 7.578.000,--
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TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

SCHEIBBS,
KOSTEN ERMITTLUNG AO KRANKENHAUS,

ZU- UND UMBAU

0 GRUNDKOSTEN

1 AUFSCHLIESSUNGSKOSTEN | 20.000,-|
2 BAUWERK - ROHBAU | 850.000, |
3 BAUWERK - TECHNIK | 1.477.000,~|
4 BAUWERK - AUSBAU | 755.000,~ |
5 EINRICHTUNGSKOSTEN | 3.315.000,|
6 AUSSENANLAGEN | 38.000,--|
7 PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE | 1.075.000,|
8 NEBENKOSTEN | 20.000,-|
9 RESERVEN (ohne Teuerungen) | 28.000,|
GESAMTKOSTEN ©-9 7.578.000,-
ERRICHTUNGSKOSTEN ®-9 7.578.000,-

OHNE UMSATZSTEUER
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN

Am 12.12.2005 wurde vom Standigen Ausschuss die Eigensterilisation (Pkt. D) in der H6he

von € 1.310.000,-- PB 1.1.2004 bewiilligt.

Die restlichen MaRnahmen wurden bereits vom NO Landtag am 27.10.2005 bewilligt.
Der Reparaturanteil ist nun ebenfalls in den Gesamtkosten enthalten.

Die Projektmanagementkosten werden im Rahmen des Skontoertrages abgedeckt.

KOSTEN PRO m®> UMBAUTEN RAUM

ERRICHTUNGSKOSTEN (1-9)

BAUWERKSKOSTEN (2-4)

Alle Summen in € ohne UST

Alle Summen in € ohne UST

ETWA 60 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN WURDEN MITTELS AUSSCHREIBUNGEN ERMITTELT,
DIE RESTLICHEN 40 % DER ERRICHTUNGSKOSTEN BASIEREN AUF ERFAHRUNGSWERTEN.
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TECHNISCHE BEILAGE Gesamtkosten

SCHEIBBS,
PROJEKTBESCHREIBUNG |AO KRANKENHAUS,
ZU- UND UMBAU

A) Standardanpassung unter gleichzeitiger Verbesserung der Betriebsablaufe der
OP-Einheit zuzuglich Errichtung einer neuen OP-Einheit im Zubau.

Der OP-Bereich ist im Behandlungstrakt untergebracht, der im Jahr 1976 in Betrieb
genommen wurde, wobei der gesamte OP-Bereich nicht unterkellert ist. Die
Zwischenwande wurden in Form von Gipskartonwénden ausgefuihrt. Durch
austretende Feuchtigkeit ist eine Sanierung im OP-Bereich erforderlich.

Eine weitere Notwendigkeit der Sanierung ergibt sich dadurch, dass durch den im
Versorgungsauftrag nunmehr festgelegten Fachschwerpunkt ,,Chirurgische
Orthopadie” die bestehenden Liftungsanlagen erneuert werden missen (Laminar-
Flow).

Hinzu kommt, dass im OP-Bereich die gesamte Raumsituation véllig unzureichend
ist. Dies deshalb, weil zum Zeitpunkt der Planung (vor 30 Jahren) ein wesentlich
geringeres und weniger differenziertes Leistungsspektrum zugrunde gelegt wurde.

Auch entspricht der septische OP im Ambulanzbereich in keinster Weise mehr den
Hygieneanforderungen und es werden hier MaR3nahmen erforderlich.

An die OP-Gruppe angeschlossen ist eine Eigensterilisation, siehe Punkt D).
Folgende MalRnahmen sind fir die Standardanpassung unter gleichzeitiger
Verbesserung der Betriebsablaufe der OP-Einheit mit Eigensterilisation vorgesehen:
- Erweiterung des Behandlungstraktes (OP-Trakt) Richtung Siden mit einer
verbauten Flache von ca. 400 m2, mit Errichtung eines dritten OP als Ersatz fur

den bestehenden septischen OP im Ambulanzbereich.

- Unterkellerung dieses Zubaues fiir die Unterbringung der haustechnischen
Anlagen (Luftungszentrale, mit Anbindung an dem best. Haustechnikkeller).

- Bestehender OP-Bereich wird entsprechend medizinischer, hygienischer und
bautechnischen Vorgaben adaptiert.

Kenndaten:
Zubau: ca. 400,00 m2 BGF ca. 1.600 m3 BRI
Umbau: ca. 400,00 m?2 BGF ca. 1.500 m3 BRI
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TECHNISCHE BEILAGE Gesamtkosten

SCHEIBBS,

PROJEKTBESCHREIBUNG |AO KRANKENHAUS,
ZU- UND UMBAU

B) Geratetausch mit Digitalisierung und Herstellung einer zentralen Wartezone
fur Rontgen und chirurgische Ambulanz, raumliche Anpassung d.
Durchleuchtung, Rontgenraum und des Gipsraumes, sowie der
Befundungsraume.

Es erfolgt eine Standardanpassung durch Austausch des Uberalterten Gerateparks
(Betrieb seit 1976) und Digitalisierung der Radiologie und Vereinheitlichung der
technischen Ausstattungen. Weiters wird eine rAumliche Standardanpassung im
Rontgenbereich und eine Optimierung des Wartezonenbereiches durchgefuhrt.

Folgende MalRnahmen sind fur den Geréatetausch mit Digitalisierung und Herstellung
einer zentralen Wartezone fiir Rontgen und chirurgische Ambulanz, sowie rdumliche
Anpassung im Rontgenbereich vorgesehe:

Demontage und Entsorgung der Altsysteme und Neuanschaffung folgender
Bereiche:

- digitale Durchleuchtung

- Aufnahmeplatz

- ohne RIS und PACS

Bauliche Adaptierung der Réntgenraume und Befundungsraume

Adaptierung des alten Aufwachraumes fiir das Labor — 1 Laborraum und
1 Aufenthaltsraum

Errichtung einer WC-Einheit beim Labor, mit geringer Erweiterung der
Wartezone

Haustechnisch werden hier die elektrischen Ausriistungen entsprechend gult.
Vorschriften adaptiert, sowie die Liftungsanlagen den Erfordernissen
angepasst.

Eine neue Liftungszentrale fur Réntgen und Ambulanz ist in den Kosten
berticksichtigt, da mit Schaffung einer neuen OP-Liftung die bestehende,
Uberalterte Luftungszentrale nicht mehr wirtschatftlich zu betreiben ist.

Schaffung einer Wartezone im Knoten Rontgen-CT-Ambulanz-Bereich.

Kenndaten:

Umbau: ca. 450,00 m2 BGF ca. 1.600 m3 BRI
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TECHNISCHE BEILAGE Gesamtkosten

SCHEIBBS,

PROJEKTBESCHREIBUNG |AO KRANKENHAUS,
ZU- UND UMBAU

C) Hubschrauberlandeplatz
Die Errichtung des Landeplatzes ist im sidwestlichen Grundsticksbereich des
Patientengartens vorgesehen. Die Landeflache ist gegeniber der Stral3e um ca.
4,5 m erhoht.
Die Anbindung zum Behandlungstrakt erfolgt tiber einen befestigten Gehweg.
Unter dem Landeplatz sind Stellplatze fir 23 PKW vorgesehen.
Im Bereich der Anflugsektoren und den Ubergangsflachen sind Hindernisse
vorhanden — Baume. Mit den betroffenen privaten Anrainern sind bezuglich der
Beseitigung dieser Hindernisse vom Rechtstrager Verhandlungen noch zu fiihren.

Kenndaten:

Landeplatz:  ca. 680,00 m? befestigte Flache
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TECHNISCHE BEILAGE Gesamtkosten

D) Eigensterilisation
Die Eigensterilisation ist im Anschluss an die OP-Zone vorgesehen und bildet den
suidseitigen Gebaudeabschluss zum Patientengarten. Die Aufschlie3ung erfolgt
durch die Verlangerung des OP-Ganges.
Es sind zwei Durchreichewaschmaschinen und zwei Dampfsterilisatoren geplant.
Die Lagerung des Sterilgutes erfolgt im Sterilgutlager in Paternosterschranken.
Folgende MalRnahmen sind fur die Errichtung der Eigensterilisation notwendig:

Erweiterung des Behandlungstraktes Richtung Siden.

Unterkellerung dieses Zubaues fir die Unterbringung der haustechnischen
Anlagen (Heizungs-, Luftungs- und Sanitaranlagen, Kalteanlagen).

Kenndaten:

Zubau: ca. 250,00 mz2 BGF ca. 1.000 m3 BRI
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TECHNISCHE BEILAGE

Gesamtkosten

BAUZEITPLAN

SCHEIBBS,
AO KRANKENHAUS,
ZU- UND UMBAU

FINANZ-
ZEIT ARBEIT BEDARF
2004 PlanungsmalZnahmen
(Entwurf- und Einreichplanung)
(Ausfuhrungsplanung, Ausarbeitung der
Leistungsverzeichnisse)
Abwicklung der Ausschreibungsverfahren 680.000,--
Anfang 2005 Durchfuhrung der behordlichen Bewilligungsverfahren
Mai 2006 Baubeginn
Mai bis Dez. Errichtung OP-Zubau und Eigensterilisation
2006 Errichtung Hubschrauberlandeplatz 2.750.000,--
2007 Fertigstellung OP-Zubau, Eigensterilisation und
Ubersiedlung
Adaptierung der 2 bestehenden OP-Einheiten und 434.000,--
Digitalisierung Rontgen 3.014.000,--
2008 Endabrechnung des Projektes 700.000,--
€ 7.578.000,--

PB.: 01.01.2004 (ohne Ust.)
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TECHNISCHE BEILAGE Gesamtkosten

SCHEIBBS,
LAGEPLAN AO KRANKENHAUS,
ZU- UND UMBAU

Kupelwiesertrakt
Behandlungstrakt

Bettentrakt

SESSEJISUBTINMUSSE|T
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