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Beilage B

Bauvorhaben: Landespflegeheim Türnitz, Zu- und Umbau             Finanzierungsform: Sonderfinanzierung 

Gesamtkostenübersicht Beilage für den Planungsfreigabebaubeirat am: 12.11.2013

genehmigtes
Budget gebundene vorgesehene offen

Aufsummierung für Baubeiratssitzung bis Fertigstellung bis Fertigstellung bis Fertigstellung
Kostenbereiche aller bish. Vergaben am: 12.11.2013 (informativ)

PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 01/2011*) PB: 09/2013**)
Spalte  1 Spalte  2 Spalte  3 Spalte  4 Spalte 5 Spalte 6

0 GRUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 262.159,93

2 BAUWERK - ROHBAU 2.720.000,00 0,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 2.852.300,08

3 BAUWERK - TECHNIK 2.610.000,00 0,00 0,00 2.610.000,00 2.610.000,00 2.736.949,71

4 BAUWERK - AUSBAU 2.210.000,00 0,00 0,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.317.493,82

5 EINRICHTUNG 1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 1.190.000,00 1.247.881,29

6 AUSSENANLAGEN 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 209.727,95

7 HONORARE 1.360.000,00 0,00 1.109.479,12 250.520,88 1.360.000,00 1.426.150,04

8 NEBENKOSTEN 290.000,00 0,00 43.904,50 246.095,50 290.000,00 304.105,52

9 RESERVEN (ohne Teuerung) 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00 597.724,65

Bauwerkskosten  7.540.000,00 0,00 7.540.000,00 7.540.000,00 7.906.743,61,
Baukosten  9.180.000,00 0,00 9.180.000,00 9.180.000,00 9.626.512,78, ,

Errichtungskosten  11.400.000,00 0,00 10.246.616,38 11.400.000,00 11.954.492,99

Gesamtkosten  11.400.000,00 0,00 10.246.616,38 11.400.000,00 11.954.492,99, ,

Bauherrnreserve 570.000,00

Projektkosten 11.970.000,00

*) PB (Preisbasis)  Spalten 1, 2, 3, 4, 5 - gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung Alle Beträge in € und ohne USt.
**) PB (Preisbasis)  Spalte 6 - BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl) 
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