
IST AUSTRIA
AUSBAUPROGRAMM bis 2023

Bau- und Finanzierungsplan

1,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

0,70 0,83 0,70 0,83 0,83 1,00 0,15 0,52 0,14 0,01 0,01 0,05 0,10 0,07 -0,82 0,02 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031

LAB 3 (Preclinical Facilities) A 19,15 22,98 19,15 22,98 20,50 24,60 2014 0,05 0,07 0,01 0,24 0,55 0,57 0,57 0,61 0,69 1,97 0,94 3,60 2,56 3,84 1,38 2,37 2,85 0,78 0,00 0,10 0,13 0,09 0,16 0,16 0,16 0,16

LAB 4 + Office B 42,95 51,54 42,95 51,54 47,63 57,15 2015 0,13 0,78 1,35 0,72 1,86 1,78 2,49 2,14 1,63 3,33 2,14 2,42 5,82 7,88 8,67 2,32 1,35 0,89 2,21 1,26 1,26 1,26 0,87 0,87 0,87 0,87

Restaurant C 4,92 5,91 4,92 5,91 5,65 6,78 2015 0,00 0,05 0,01 0,08 0,14 0,08 0,04 0,20 0,14 0,18 0,00 0,13 0,42 1,09 1,23 1,25 0,38 0,54 0,27 0,27 0,14 0,14

  0,05 0,07 0,01 0,37 1,33 1,97 1,30 2,55 2,61 4,53 3,12 5,43 6,04 6,16 3,80 8,31 11,15 10,54 3,55 2,70 1,40 2,85 1,69 1,69 1,56 1,16 0,87 0,87 0,87 0,00

67,02 80,43

2nd Administration Building G 7,04 8,45 7,41 8,90 8,04 9,65 2016 0,02 0,04 0,01 0,04 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,96 1,43 1,43 1,43 1,43 0,96 0,48

Machine Shop E         mit dem Projekt Storage zusammengelegt

Infrastructure Area 2 --- in Building I23 enthalten    

Building I23 (LAB 5 + Office) J 48,92 58,70 51,61 61,93 56,20 67,44 2020 0,20 0,20 0,20 0,40 2,47 2,27 2,06 1,86 1,86 1,86 1,86 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 3,56 3,56 3,56 3,56 2,67 1,78 0,89

Storage + Mashine Shop K 4,26 5,11 4,85 5,82 5,28 6,34 2019 0,01 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,53 0,27 0,27

  0,00 0,02 0,04 0,01 0,04 0,29 0,29 0,29 0,49 0,49 1,16 1,83 3,90 3,70 3,51 3,07 2,59 2,12 2,12 6,78 7,32 7,32 7,32 7,32 4,36 4,09 3,82 3,82 2,67 1,78 0,89

60,22 72,26

Facility for Physical Science I            

Machine Shop E          

Parking Facilities L

2nd Lecture Hall + Seminar Centre N

2nd Kindergarden M 1,20 1,44 1,28 1,53 1,35 1,62 2017 0,01 0,16 0,16 0,56 0,56 0,08 0,08  

  0,01 0,16 0,16 0,56 0,56 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,20 1,44

  

LAB 6 + Office + Parking Facilities O 40,00 48,00 46,32 55,58 54,08 64,90 2022 0,10 0,10 0,10 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 3,33 1,66

Visitor Centre H 4,40 5,28 5,01 6,01 5,65 6,78 2020 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,26

Ext. Park. Facilities P

Landscap Gardening 1,45 1,75 1,71 2,06 2,00 2,40 2022 0,15 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,21 0,21 0,21 0,21 0,11 0,21 0,21 0,21 0,21 0,11

  0,00 0,00 0,25 0,27 0,27 1,38 1,53 1,44 1,44 2,04 2,04 2,04 2,04 5,97 5,97 5,97 5,46 5,10 4,99 4,99 5,20 5,20 5,20 3,54 1,77 0,00 0,00 0,00

45,85 55,03

0,20 0,59 0,15 0,38 1,34 2,02 1,40 2,62 1,79 4,55 3,13 5,47 6,05 6,21 4,15 8,65 11,49 11,08 4,10 3,91 3,30 6,97 5,58 5,79 5,47 4,13 3,36 4,39 9,20 8,79 8,76 9,36 9,36 6,40 6,13 9,80 9,80 8,64 7,24 5,99 4,99 4,99 5,20 5,20 5,20 3,54 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,30 6,36 7,88 9,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,20 0,59 0,15 0,38 1,34 2,02 1,70 2,92 2,09 4,86 3,19 5,53 6,11 6,27 4,37 8,88 11,72 11,31 4,20 4,01 3,40 7,07 6,18 6,39 6,07 4,72 4,04 5,08 9,88 9,47 9,38 9,98 9,98 7,02 6,75 10,42 10,42 9,26 7,92 6,67 5,68 5,68 5,85 5,85 5,85 4,19 2,01 0,24 0,24 0,24 0,56 0,56 0,56 0,56

PROJECTS OUT OF IST AUSTRIA'S 2nd EXPANSION STAGE'S BUDGET
New Apartments D

F

Attention: Rounding errors are possible
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0,10 1,35 7,38

Valorisierung für Lab 5+Grad. School (I23) lt. BBR XVIII (2% jährlich)
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36,28 18,68 23,36 28,47 36,3621,10 36,85 25,95
13,80 15,20 4,98
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3,89 11,580,80 21,73 2,73
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10,99

UNEXPECTED (RESERVE) 11,90

61,73

SUB TOTAL                                         
WELLKNOWN PROJECTS 209,99
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Project for unexpected need

207,21

0,00

TOTAL 74,08

2017

122,96

supposed inflation supposed inflation

127,27

113,59 114,72

supposed inflation

133,99

118,26

127,27

118,26

122,96 125,08

117,83 119,85 121,95 124,05

2024         
bis                  

2026
supposed inflation supposed inflation

118,18 119,35 119,35

supposed inflation

2019 2020

supposed inflation

2021

115,86

supposed inflation

153,75

119,35

131,72

136,33 138,67125,08

117,01 119,35

129,45

126,22 128,39

IST Austria Expansion Stage 2
Numerals in million €, incl. VAT, no value adjustment

gepl. abs.

value             
2012/IV

value             
project's start

value             
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finalization 2012

118,80 120,85
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2015 2016

143,53 146,04
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Valorisierung für Admin 2 lt. BBR XIX (2% im letzten Jahr)
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2013 2014

106,70 106,60 107,80 108,10

103,50 105,31 107,15 109,00 110,90 112,81

0,13

0,00 0,00

248,65
0,80 3,89 18,2920,86

  

 

   

1,62

25,7410,36 35,38

0,000,00 0,000,17 0,08 0,00

0,00 0,00 1,98

in Building I23 eingeflossen 

0,001,98 1,981,980,00
9,91

in Building I23 eingeflossen in Building I23 eingeflossen 0,00
0,00

0,00in Building I23 eingeflossen 

0,00

in Building I23 eingeflossen in Building I23 eingeflossen 

224,22186,85 225,00

1,19 7,46 26,08 41,60 35,44 15,79

16,27 37,37 73,65 92,33

Bau- und Finanzierungsplan, Stand 10. April 2017

Technologypark

Costs LAND NÖ

7,876,56

174,99

270,00

0,00 0,00

Reconstruction Projects 1,22 0,24 0,90 0,39 0,40 0,75 0,60 0,96 2,22

1,36

0,00

1,98

0,000,00 0,00

20,54 19,15 1,77

74,08

1,98

1,77

0,00

Summen lt. Ausbauprogramm Stand VI/2012

Summen lt. Ausbauprogramm Stand IV/2017 0,80

1,19

4,69

8,65TOTAL kumulierend
Differenz Stand VI/2012 zu IV/2017 -0,39 -3,96

34,73 76,33 111,77 127,56 151,11 176,85 199,46 222,27 236,02

7,30

115,69 144,16 180,52 217,37 243,32 265,05 267,78 270,00

249,82 265,02 270,00

28,66

-18,46 -38,96 -38,12 -35,23 -35,42 -32,69 -18,94 -4,90

269,63

15,23 2,76 0,00

TOTAL nach 
Projektfertigstellungen 
kumulierend

Summen lt. Ausbauprogramm Stand IV/2017 0,67 0,88 1,47 1,73 52,77 84,78 102,34 108,66 117,48 194,19 196,94 266,82 267,78 270,00

Summen lt. Ausbauprogramm Stand VI/2012 0,09 0,65 2,30 270,00

Differenz Stand VI/2012 zu IV/2017 0,58 0,23 -0,83 -26,93 -38,09 -14,21 -1,26 -32,72 -65,14 -21,24 -32,72 36,13 -1,85 0,00

90,86 98,99 103,60 141,38 182,62 215,43 229,66 230,69

7,93 -12,47 -2,76

TOTAL pro Jahr

-14,50 -20,50 0,84 2,89 -0,19 2,73 13,75 14,04 12,20

Jahressummen lt. Ausbauprogr. Stand VI/2012

Differenz Stand VI/2012 zu IV/2017 -0,39 -3,57
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