TECHNISCHE BEILAGE

AMT DER NO LANDESREGIERUNG

LANDESHOCHBAU
_ Universitatsklinikum
ORT: KREMS
) Neubau zur Erweiterung der bestehenden
BAUVORHABEN: Strahlentherapie inklusive Pathologie

INHALTSVERZEICHNIS:

KOSTENERMITTLUNG
PROJEKTSBESCHREIBUNG
BAUZEITPLAN

LAGEPLAN

GESAMTKOSTEN:
PB.: 01.10.2017

€ 22.660.000,00

KOSTENRAHMEN
OHNE UMSATZSTEUER UND
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN

Formular F10, Technische Beilage - Gesamtkosten

erstellt; 18.07.2018
Seite 1/6


Koranda Astrid
Textfeld
        A


TECHNISCHE BEILAGE

Universitatsklinikum KREMS
KOSTENERMITTLUNG Neubau zur Erweiterung der bestehenden

Strahlentherapie inklusive Pathologie

AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN

A) Aufgliederung der MalRnahmen

A.1) Neubau zur Unterbringung der Pathologie und Erweiterung der
bestehenden Strahlentherapie

€ 21.660.000,00

A.2) Bauherrenreserve € 1.000.000,00

Gesamtkosten € 22.660.000,00
(ohne USt., PB 01.10.2017)

Die Gesamtkosten wurden folgenden Gremien zur Beschlussfassung und
Genehmigung vorgelegt:

Start-Baubeirat vom 13. Marz 2018
(ohne USt., PB 01.10.2017) € 22.660.000,00

Beschluss 74. Holdingversammlung vom 25. April 2018
(ohne USt., PB 01.10.2017) € 22.660.000,00

Beschluss Standiger Ausschuss vom 29. Mai 2018
(ohne USt., PB 01.10.2017) € 22.660.000,00

Beschluss NO Gesundheitsplattform vom 26. Juni 2018
(ohne USt., PB 01.10.2017) € 22.660.000,00
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TECHNISCHE BEILAGE

Universitatsklinikum KREMS
PROJEKTBESCHREIBUNG | Neubau zur Erweiterung der bestehenden

Strahlentherapie inklusive Pathologie

B) MalRnahmen

B.1) Ausgangslage

LAn niederdsterreichischen Universitéts- und Landeskliniken gibt es derzeit sechs
Linearbeschleuniger — je drei im Universitétsklinikum Krems und im Landesklinikum
Wiener Neustadt.

Die Radioonkologie bildet einen der zentralen Bestandteile der modernen Versor-
gung zahlreicher Krebserkrankungen. Aufgrund steigender Inzidenz- und
Prévalenzzahlen wird in der Gesundheitsplanung europaweit von einem steigenden
Bedarf an radioonkologischen Behandlungsmabglichkeiten ausgegangen.

In Ostbésterreich besteht aber bereits seit Jahren eine markante Unterversorgung im
Bereich der Radioonkologie. Dem entsprechend sehen die Planungsvorgaben des
GroBgeréteplans als Teil des Osterreichischen Strukturplan Gesundheit 2017 die
Erweiterung der Kapazitdten in Niederdsterreich von sechs auf neun Linearbe-
schleuniger vor.

Diese Kapazitidtserweiterung um drei Linearbeschleuniger soll mit gegenstéandlichem
Vorhaben am Standort des Universitétsklinikums Krems durchgefiihrt werden.

B.2) Baumalnahmen

,Die daflir notwendige bauliche Erweiterung soll in unmittelbarer Anbindung an das
Bestandsgebéude der Strahlentherapie erfolgen, um Synergiepotenziale best-
moglich zu niitzen.

Nach Priifung von Varianten wurde der Bereich des derzeitigen Gebaudes des
Instituts fir Pathologie als einzige wirklich sinnvoll geeignete Méglichkeit zur
Erweiterung im Areal des Klinikums identifiziert. Das Gebé&ude des Instituts fiir
Pathologie entspricht in seinen baulichen Strukturen nicht mehr den Anforderungen
der heutigen und zuklinftigen diagnostischen Prozesse sowie den Bestimmungen
des Brandschutzes. Synergiepotenziale kbnnen in einem Neubau besser bertick-
sichtigt werden.

Auf Grundlage der durchgefiihrten Machbarkeitsstudie kbnnen am bestehenden
Grundstlick maximal vier Bunker flir Linearbeschleuniger eingerichtet werden. Die
erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungs-, Arbeits-, Neben- und
Technikrdume werden in den Neubau integriert, soweit diese nicht sinnvoll im
Bestandsgebéaude der Strahlentherapie untergebracht werden kénnen. Der vierte
Bunker dient fiir den Fall des Austauschs eines Linearbeschleunigers der
Gewaéhrleistung eines unterbrechungsfreien Betriebs der Strahlentherapie ohne
Reduktion von Bestrahlungskapazitéten;
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TECHNISCHE BEILAGE

Universitatsklinikum KREMS
PROJEKTBESCHREIBUNG | Neubau zur Erweiterung der bestehenden

Strahlentherapie inklusive Pathologie

aullerdem ist bei einer spéter erforderlichen Erweiterung der radioonkologischen
Kapazitaten in Niederdsterreich von neun auf zehn Linearbeschleuniger eine schnelle
Realisierung ohne grol3e zusétzliche bauliche MalBnahmen maoglich.

Die fiir die Behandlung radioonkologischer Patienten erforderlichen stationéren bzw.
tagesklinischen Bettenkapazitaten sollen im Hauptgebé&ude verortet werden.

Um das Baufeld fiir den Neubau freizumachen, wird an einem anderen Teil des
Areals des UK Krems ein angepasstes Provisorium fiir das Institut fiir Pathologie
errichtet. Nach Fertigstellung des Neubaus werden die Erweiterung der
Strahlentherapie und das erneuerte Institut fiir Pathologie in Betrieb gehen.

Als Grundlage fiir die weiteren Planungsschritte dient die aktuelle Version des
Standardraumbuches der NO Landeskliniken-Holding. Erforderliche MaBnahmen im
Bereich der Energieversorgung und der Kollektoren im Bestand werden im Zuge der
Detailplanung zu berticksichtigen sein (...).“

B.3) Grundstick

,Das Grundsttick fiir die angedachte bauliche Erweiterung (siehe Lageplan Bestand)
befindet sich im Eigentum des Landes Niederésterreich.”

Quelle: NO Landeskliniken-Holding, Unterlagen fiir den Baubeirat v. 13.03.2018
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TECHNISCHE BEILAGE

Universitatsklinikum KREMS

BAUZEITPLAN Neubau zur Erweiterung der bestehenden
Strahlentherapie inklusive Pathologie

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF
Q2 2018 bis Planerfindung (Ausschreibung) € 100.000,00
Q1 2019
Q1 2019 bis Planung- & Genehmigungsphase € 3.000.000,00
Q1 2020
Q3 2019 bis Provisorien & Abbruch € 1.000.000,00
Q1 2020
Q1 2020 bis Bauphase (Bauwerk & Fertigstellung) € 16.000.000,00
Q3 2022
Q1 2022 bis Inbetriebnahmephase (Abnahme & € 400.000,00
Q12023 Probebetrieb)

Zwischensumme
Nebenleistungen
Reserve

Bauherrenreserve

€ 20.500.000,00
€ 160.000,00
€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

Quelle: NO Landeskliniken-Holding, Unterlagen fiir den Baubeirat vom 13.03.2018

€ 22.660.000,00

(ohne USt., PB 01.10.2017)
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TECHNISCHE BEILAGE

Universitatsklinikum KREMS
LAGEPLAN Neubau zur Erweiterung der bestehenden
Strahlentherapie inklusive Pathologie
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Quelle: NO Landeskliniken-Holding, Unterlagen fiir den Baubeirat vom 13.03.2018
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