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zH Herrn Dr. Gerhard Tretzmiiller
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3100 St. Polten
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Bericht liber die Durchfiihrung vereinbarter Untersuchungshandlungen mit dem
Zweck der Wiirdigung der Einhaltung des Baubudgets zur Errichtung des
Regierungsviertels

Sehr geehrter Herr Dr. Tretzmiiller,
I. Ergebnis unserer Untersuchung / ,,Executive Summary"

GeméB den nachfolgend angefiihrten Unterlagen und Nachweisen wurde das vom
Landtag von Niederdsterreich zur Errichtung des Regierungsviertels beschlossene
Baubudget in Héhe von EUR 528.675.804,53 zum Betrachtungszeitpunkt 18. Juli 2019
eingehalten.

Die angefallenen Kosten fiir das Regierungsviertel zum Betrachtungsstichtag 18. Juli
2019 beliefen sich — unter Berlicksichtigung der weiter unten im Detail erlduterten
Effekte (,Verfahren Architekt Hoffmann", ,umsatzsteuerliche Riickoptierung auf unecht
befreite Vermietung" sowie ,Eingliederung Haus 17A im Jahr 2017") - auf EUR
527.503.004,30.
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Das genehmigte Baubudget wurde somit per 18. Juli 2019 um EUR 1.172.800,23
unterschritten.

Auch unter Beriicksichtigung der Kostenschatzung fiir zum 18. Juli 2019 noch nicht
endabgerechnete MaBnahmen im Rahmen des genehmigten Projektes Landhaus Fit 2017
in Héhe von EUR 1.136.381,31 ergeben sich keine Hinweise einer Uberschreitung des
beschlossenen Baubudgets.

Die zum Nachweis der Einhaltung des Baubudgets durchgeflihrten vereinbarten
Untersuchungshandlungen ergaben keine Abweichungen.

II. Vorbemerkungen und Sachverhalt

1. Genehmigung und Errichtung des Bauvorhabens Regierungsviertel

Der Landtag von Niederdsterreich hat in mehreren Sitzungen Beschllsse lber die
Errichtung des Regierungsviertels gefasst und das Baubudget festgelegt:

e Beschluss vom 2. Juli 1992 (LTV I - Landtagsvorlage Uber die Errichtung und
Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt)

¢ Beschluss vom 16. Dezember 1993 (LTV II - Landtagsvorlage liber die Errichtung
und Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 2.
Baustufe)

e Beschluss vom 19. Juni 1997 (LTV III - Landtagsvorlage lber die Errichtung und
Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 3.
Baustufe -Museum)

e Beschluss vom 18. November 1999 (Anderung bzw. Ergénzung des
Landtagsbeschlusses vom 19. Juni 1997 betreffend die Errichtung und Finanzierung
des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 3. Baustufe -
Museum)

Zur Umsetzung dieses Projekts wurde zwischen dem Land Niederdsterreich einerseits und
der HYPO NOE Landesbank fiir Niederosterreich und Wien AG (bzw deren
Rechtsvorgédngern) (in der Folge ,HYPO Bank") sowie derer 100%igen Tochtergesellschaft
HYPO NOE Leasing GmbH (bzw deren Rechtsvorgangern) (in der Folge ,HYPO Leasing")
andererseits ein Vertragswerk ,NO Sonderfinanzierungsmodell Projekt Landhaus und
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Nebeneinrichtungen (Hauptstadtmodell)", bestehend unter anderem aus
Grundsatziibereinkommen vom 14. April 1993, Rahmenvertréagen fur die Vermietung von
Immobilien und Mobilien, Geschéftsordnungen fiir den Baubeirat sowie Kauf- oder

Baurechtsvertrégen, entwickelt.

Die Errichtung und Verwertung/Vermietung des Regierungsviertels erfolgte durch HYPO
Leasing bzw die Projektgeselischaft NO. Verwaltungszentrum - Verwertungsgesellschaft
m.b.H. (in der Folge ,NOVV"), die wiederum eine 100%ige Tochtergesellschaft der HYPO
Leasing ist. Die NO. Landeshauptstadt - Planungsgesellschaft m.b.H. wurde mit
Projektmanagement und Planungsleistungen betraut.

Im Sinne der Zielsetzung der Wirtschaftlichkeit und Kostenglinstigkeit wurde der HYPO
Leasing eine Einsparungsvorgabe auferlegt. Diese Einsparungsvorgabe ist zur Abdeckung
von sogenannten ,nicht projektbezogenen Kosten" (Nachtrdge, Zusatzkosten, ...)
bestimmt. Aufgrund der ProjektgréBe und -dauer wurde eine Valorisierung des noch nicht
verbrauchten Baubudgets vorgesehen.

Um die Uberwachung und begleitende Kontrolle (Primérkontrolle / Sekundérkontrolle) der
Einhaltung der Rahmenbedingungen und Vorgaben des NO Sonderfinanzierungsmodell
Projekt Landhaus und Nebeneinrichtungen (Hauptstadtmodell) zu gewéahrleisten, wurden
externe und interne MaBnahmen etabliert, unter anderem:

e Einrichtung eines Baubeirats

e Technische Kontrollen

e Prifung der Baurechnungen und Kontrolle der Einhaltung der
Gesamtinvestitionskosten durch die Abteilung ,Baubuchhaltung® der HYPO Leasing

o Priifung der Jahresabschliisse der beteiligten Gesellschaften, insbesondere NOVV,
HYPO Leasing und HYPO Bank

e Prifungen und Untersuchungen von Nachweisen Uber die Einhaltung der
Einsparungsvorgabe und der Valorisierung des Investitionsbudgets, Priifung der
Mietvorschreibungen der NOVV an das Land Niederésterreich, Untersuchung des im
Zeitpunkt der Endabrechnung des Regierungsviertels noch nicht in Anspruch
genommenen Budgets durch Ernst & Young Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H.

Der Beginn der baulichen Errichtung durch die NOVV erfolgte im Jahre 1993. Die
Ubergabe zur Nutzung und Inbetriebnahme der wesentlichen Teile/Baustufen des
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Regierungsviertels an das Land Niederosterreich erfolgte in den Jahren 1996 bis 1998.
Das Gesamtprojekt wurde per 31. Oktober 2010 endabrechnet und die Einhaltung der
Einsparungsvorgabe konnte von der HYPO Leasing nachgewiesen werden.

2. Verfahren Architekt Hoffmann

Im Jahr 2002 hat die NOVV eine Klage betreffend Schadenersatzforderungen aus nicht
bezahlten Quoten basierend auf Schiedsgutachten gegeniiber dem Architekten Prof. DI
Ernst Hoffmann eingebracht. Hintergrund waren mehrere komplexe technische
Sachverhalte. Hoffmann brachte eine Widerklage gegen vorgenommene Einbehalte sowie
strittige Honorarforderungen ein. Aufgrund der Unsicherheit tiber den Verfahrensausgang
zu diesem Zeitpunkt war in der Hohe des Drohpotentials aus der Klage vorléufig ein
Verbrauch des Baubudgets zu unterstellen. Nach langer Prozessdauer aufgrund
mehrmaliger Richterwechsel, einer Vielzahl von Einwendungen und schieppender
Verhandlungsfiihrung konnte schlieBlich im Jahr 2017 ein gerichtlicher Vergleich sowie
ein Verzicht der Gegenseite auf Ansprliche aus der Widerklage erzielt werden. Mit den
aus diesem Vergleich resultierenden Zahlungen konnten die ,alten" Forderungen iW
beglichen werden und in der Folge der Verbrauch des Baubudgets in der H6he von EUR
2.602.443,13 wieder bereinigt werden.

3. Umsatzsteuerliche Riickoptierung auf unecht befreite Vermietung

Aufgrund der teilweisen Riickoptierung auf umsatzsteuerfreie Mietvorschreibung ab dem
Jahr 2008 waren urspriinglich geltend gemachte Vorsteuerbetrédge an das Finanzamt
rickzuerstatten. Grundlage und Motivation fiir diese Entscheidung zur
umsatzsteuerlichen Riickoptierung war ein Vorteilhaftigkeitsvergleich unter
Berlicksichtigung der Ersparnis an abzufiihrender Umsatzsteuer flr Mietvorschreibungen
einerseits und der riickzuerstattenden Vorsteuern andererseits. Die Riickerstattungen an
das Finanzamt stellen einen Verzehr des Baubudgets dar. Im Zeitpunkt der
Endabrechnung des Gesamtprojekts per 31. Oktober 2010 waren Kosten fiir diese
Riickerstattungen in Héhe von EUR 954.974,64 angefallen. Nach der Endabrechnung
waren weitere Vorsteuern in der H6he von EUR 828.407,18 an das Finanzamt

rickzufiihren.
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4. Eingliederung Haus 17A im Jahr 2017

Bis zum 31. Dezember 2016 war das Objekt ,Haus 17A" Bestandteil eines
Leasingvertrags zischen der NOVV und der Stadt St. Pélten, wobei diesbezliglich eine
Untervermietung flir den Betrieb der Niederdsterreichischen Landesakademie an das
Land Niederdsterreich erfolgte. Im Jahr 2017 wurden diese Vertragsverhaitnisse beendet.
Mit Beschluss der NO Landesregierung vom 27. Juni 2017 wurde dem Antrag auf die
Eingliederung des Hauses 17A zugestimmt. Das Haus 17A war vom
Grundsatziibereinkommen ,NO Sonderfinanzierungsmodell Projekt Landhaus und
Nebeneinrichtungen (Hauptstadtmodell)" nicht umfasst, da es nicht Teil des an das Land
Niederésterreich vermieteten Regierungsviertels war. Folglich war im Zuge der
Eingliederung im Jahr 2017 der Abschluss eines separaten Grundsatziibereinkommen fir
das Haus 17A erforderlich. Das Land Niederdsterreich hat demnach eine
Leasingfinanzierung mit der NOVV im Gesamtvolumen von EUR 2.175.000,00 in Form
einer Aufnahme dieses Finanzierungsgeschéfts in das bereits bestehende
Leasingverhaltnis abgeschlossen.

III. Untersuchungsgegenstand und uns zur Verfiigung gestellte Unterlagen

Da nunmehr die Causa Architekt Hoffmann erfolgreich abgeschlossen ist und die damit
einhergehenden wesentlichen Kostenunsicherheiten beseitigt sind sowie im Laufe des
Jahres 2019 das Restbudget voraussichtlich aufgezehrt wird, kann nun mit ausreichender
Sicherheit eine Wiirdigung der Einhaltung des Baubudgets erfolgen. Dariiber soll dem
Landtag von Niederésterreich nun ein Schlussbericht zur Kenntnis gebracht werden.
Seitens des Amtes der NO Landesregierung, vertreten durch Herrn Dr. Gerhard
Tretzmiiller, wurden wir mit der Vornahme von Untersuchungshandlungen mit dem
Zweck der Wiirdigung der Einhaltung des Baubudgets sowie der gegensténdlichen
Berichterstattung beauftragt.

Zur Durchfiihrung unserer Untersuchungshandlungen wurden uns folgende Unterlagen
zur Verfliigung gestellt:

e Beschluss vom 2. Juli 1992 (LTV I - Landtagsvorlage Uber die Errichtung und

Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt)
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Beschluss vom 16. Dezember 1993 (LTV II - Landtagsvorlage lber die Errichtung
und Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 2.
Baustufe)

Beschluss vom 19. Juni 1997 (LTV III - Landtagsvorlage Uber die Errichtung und
Finanzierung des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 3.
Baustufe -Museum)

Beschluss vom 18. November 1999 (Anderung bzw. Ergénzung des
Landtagsbeschiusses vom 19. Juni 1997 betreffend die Errichtung und Finanzierung
des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt - Kulturbezirk 3. Baustufe -
Museum)

Bericht (ber die Prifung des Nachweises (iber die Einhaltung der
Einsparungsvorgabe und der Valorisierung des Investitionsbudgets von Oktober
2000 von Ernst & Young Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H

Bericht (ber die Priifung des Nachweises (iber die Einhaltung der
Einsparungsvorgabe vom 16, Méarz 2007 von Ermnst & Young
Wirtschaftspriifungsgeselischaft m.b.H

Stellungnahme ,NOVV - USt-Opting-Out" vom 27. November 2008 von Ernst &
Young Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H

Aufstellung der nach Endabrechnung riickerstatteten Vorsteuern .Ubersicht Opting
Out®

Bericht (ber die Untersuchung des noch nicht in Anspruch genommenen
Budgetteiles per 31. Oktober 2010 fiir das Landhausviertel und den Kulturbezirk St.
Pélten vom 14. Dezember 2011 von Ernst & Young Wirtschaftspriifungsgesellschaft
m.b.H

Beschluss der NO Landesregierung vom 17. Dezember 2013

Beschluss der NO Landesregierung vom 15. September 2015

Beschluss der NO Landesregierung zur Vornahme von Instandhaltungs- und
InstandsetzungsmaBnahmen im Regierungsviertel und Kulturbezirk (,Projekt
Landhaus Fit 2017") von Juni 2016

Beendigungsvereinbarung vom 28. Juli 2017 zum Immobilienleasing-Mietvertrag
Uiber das Haus 17A

Sitzungsbogen zur Sitzung der NO Landesregierung am 27. Juni 2017
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e Wirtschaftspriifungsberichte (ber die Priifung der Jahresabschliisse der NOVV,
HYPO Leasing, HYPO Bank fur Jahre bis inklusive 31. Dezember 2018
e Endabrechnung (Gesamtinvestitionskosten per 31. Oktober 2010) Landhausviertel
inkl. Kulturbezirk St. Pélten
e Gesamtinvestitions (,GIK") Listen per 18. Juli 2019 zu folgenden Projekten:
o 20462 Kéltemaschinen Regierungsviertel
o 20469 Vorgehédngte Fassade Festspielhaus
o 20471 Sanierung restlicher Feuchtigkeitsisolierung Garage
o 20472 Sanierung Sammelkollektor im Keller A
o 20478 Verglasung Bogendach inkl. Sonnenschutz
o 20482 Barrierefreiheit taktiles Leitsystem
o Ubergabeprotokoll/Endabrechnungsprotokoll zum Projekt Nr. 20469 ,Vorgehéngte
Fassade Festspielhaus" vom 6. Médrz 2019
e Stichprobenweise Eingangsrechnungen aus Zugéngen des Jahres 2019
e Protokoll Baubeirat vom 26. Februar 2019
¢ Aufstellung Kostenauswirkung der Causa Architekt Hoffmann ,Hoffmann Vergleich
Budget"
o Aufstellung der Teilprojekte ,NOVV Projektliste 20190715"

Als Auskunftspersonen standen uns Ansprechpartner aus den Fachabteilungen der HYPO
Leasing und der NOVV zur Verfiigung.

Gemé&B dem Bericht von Ernst & Young Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H lber die
Untersuchung des noch nicht in Anspruch genommenen Budgetteiles per 31. Oktober
2010 fir das Landhausviertel und den Kulturbezirk St. Pélten vom 14. Dezember 2011
belief sich im Zeitpunkt der Endabrechnung per 31. Oktober 2010 das valorisierte
genehmigte Baubudget auf EUR 528.675.804,53. Dem gegeniiber standen Gesamtkosten
in H6he von TEUR 512.824.097,71. In diesen Gesamtkosten waren die per 31. Oktober
2010 bereits an das Finanzamt riickerstatteten Vorsteuern in Héhe von EUR 954.974,64
enthalten. Zu diesem Stichtag belief sich der noch nicht in Anspruch genommene
Budgetteil (,Restbudget™) somit auf EUR 15.851.706,82.

Die NO Landesregierung hat beschlossen, dieses Restbudget bestimmungsgem&B dem
Projekt ,Landhaus Fit 2017" zu widmen, im Zuge dessen folgende MaBnahmen gesetzt
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wurden bzw noch werden:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i),
k)
D)

20463 Sonnenschutz Kulturbezirk St. Pélten

20464 Sonnenschutzanlagen Landhaus St. Pélten

20465 Erneuerung Haupteingangstiiren

20466 Erweiterung Nutzwasserversorgung mit Brunnen, Ausbaustufe 2
20467 Aufzugsanlagen Kulturbezirk St. Pdlten

20468 Gebdudeleittechnik Kulturbezirk St. Pélten

20473 Sonnenschutz bei den Hausern 1, 3, 7 und 7a

20475 Gangbeleuchtung Landhaus

20476 Absturzsicherung Flachdacher

20477 Austausch Kélteanlage und Kéltemitteltausch Festspielhaus
20479 Klimatisierung Shedhalle Landesmuseum

20481 Boden im Hauptraum Shedhalle Landesmuseum

m) 20483 Fluchtstiegenhaus im Klangturm

n)
0)
P)
a)
r)
s)
t)

20469 Vorgehéngte Fassade Festspielhaus

20461 Sanierung Dehnfugen Regierungsviertel St. Pélten
20462 Kaltemaschinen Regierungsviertel

20471 Sanierung restlicher Feuchtigkeitsisolierung Garage
20472 Sanierung Sammelkollektors im Keller

20478 Verglasung Bogendach inkl. Sonnenschutz

20482 Barrierefreiheit taktiles Leitsystem

AuBerhalb des Projekts Landhaus Fit 2017 abgewickelte Endabrechnungsdifferenzen:

20425 Sicherheitsparkdeck

20435 Infrastrukturelle MaBnahmen Landesmuseum
20452 Kindergartenzubau

20453 Umbau Haus 8+9 und Zubau

MaBnahmen a) bis m) sowie u) bis x) waren zum 31. Dezember 2018 bereits
fertiggestellt und endabrechnet, das verbrauchte Baubudget dieser MaBnahmen
belduft sich auf EUR 4.511.331,06.
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e MaBnahme n) wurde am 6. Marz 2019 endabgerechnet, wobei EUR 958.614,60
verbaut wurde.

¢ MaBnahmen o) bis t) befinden sich per 18. Juli 2019 noch in Bau bzw waren noch
nicht endabgerechnet, die bis zu diesem Stichtag angefallenen Baukosten dieser
MaBnahmen betragen EUR 8.807.996,88. Im Baubeirat vom 26. Februar 2019
wurden zu diesen laufenden Projekten Kostenschatzungen in Héhe von EUR
9.944.378,19 angegeben, demzufolge sind zusétzlich zu den bisher angefallenen
Baukosten weitere Baukosten in Hohe von EUR 1.136.381,31 zu erwarten.

Somit war per 18. Juli 2019 ein Betrag in H6he von EUR 14.277.942,54 des fir das
Projekt Landhaus Fit 2017 gewidmeten Restbudgets in Héhe von EUR 15.851.706,82

verbraucht.

Neben diesem Verbrauch des Restbudgets durch das Projekt ,Landhaus Fit 2017" waren
- wie in den Abschnitten II.2., II.3. und II1.4 erldutert — weitere Auswirkungen auf das

Restbudget zu beriicksichtigen:

e Erhéhung des freien Restbudgets durch den Vergleich Architekt Hoffmann in der
Hohe von EUR 2.602.443,13

e Verbrauch des Restbudgets aufgrund von Vorsteuerriickerstattungen fiir den
Zeitraum nach der Endabrechnung per 31. Oktober 2010 in der H6he von EUR
828.407,18

e In eventu (da die Aufnahme des Hauses 17A keinen Baukostenverbrauch i.e.S.
darstellt): Verbrauch des Restbudgets durch Aufnahme des Hauses 17A in der Héhe
von EUR 2.175.000,00

Daraus ergibt sich zum Betrachtungsstichtag 18. Juli 2019 ein freier Restbetrag in Hohe
von EUR 1.172.800,23 (bzw ohne Berlicksichtigung der Aufnahme des Hauses 17A ein
freier Restbetrag in Hohe von EUR 3.347.800,23). GemaR Baubeirat vom 26. Februar
2019 dient dieses Restbudget (mit Stand Februar 2019 ergab sich ein Restbudget in der
Héhe von EUR 1.086.998,89) zur Abdeckung von Kostenschwankungen bei den restlichen
Abrechnungen und fiir die noch laufenden MaBnahmen o) bis t).

ZahlenméaBige Zusammenfassung obenstehender Ausfiihrungen:
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; Haus17A | Haus 17A

valorisiertes genehmigte Baubudget

528.675.804,53

angefallene Gesamtkosten

-512.824.097,71

noch nicht in Anspruch genommener
Budgetteil per 31. Oktober 2010

(.Restbudget™)

15.851.706,82

rLan.d.D.iHS.EiLZQLLD.Er 18, Juli 2019;
per 31. Dezember 2018 endabgerechnete

MaBnahmen

-4,511.331,06

im Laufe des Jahres 2019 endabgerechnete
MaBSnahmen

-958.614,60

per 18, Juli 2019 noch nicht endabgerechnete
MaBnahmen

-8.807.996,88

-14.277.942,54

Erhdhung Restbudget durch Vergleich |
Hoffmann

umsatzsteuerliche Riickoptierung auf unecht
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Eingliederung Haus 17A

i

1.573.764,28| 1.573.764,28
| e
|
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-828.407,18; i

217500000
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get per 18, Juli 2019

1 1%.&9&1me151

Kostenschéatzung fiir per 18. Juli 2019 noch
nicht endabgerechnete MaBnahmen Landhaus |
Fit 2017 ‘f

# {
-9.944,378,19

noch zu erwartende Baukosten fir per 18. Juli i
2019 noch nicht endabgerechnete MaBnahmen f

%-1.136.381,31; -1.136.381,31/
e E - e P

Freles Restbudget per 18, Jull 2039 Inki
‘Wh ZL mamﬁds hukm:n mc mn:h

36.418,92 2,211.418,02

l
|
|

Vorgangsweise unserer Untersuchung

Zur Untersuchung, ob das vom Landtag von Niederésterreich beschlossene Baubudget

eingehalten wurde, haben wir folgende Untersuchungshandlungen vorgenommen:

1. Gegeniiberstellung des beschlossenen Baubudgets mit der Aufstellung der tatséchlich

angefallenen Baukosten bis zum 18. Juli 2019:

> Wir haben das im Zeitpunkt der Endabrechnung 31. Oktober 2010
valorisierte genehmigte Baubudget in H6he von EUR 528.675.804,53 und
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die zu diesem Zeitpunkt angefallenen Gesamtkosten in Héhe von TEUR
512.824.097,71 sowie das somit per 31. Oktober 2010 verbleibende
Restbudget in Héhe von EUR 15.851.706,82 dem Bericht von Ernst & Young
Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H. tGber die Untersuchung des noch
nicht in Anspruch genommenen Budgetteiles per 31. Oktober 2010 fiir das
Landhausviertel und den Kulturbezirk St. Pélten vom 14. Dezember 2011

enthommen.

»  Wir haben dieses Restbudget per 31. Oktober 2010 in H6he von EUR
15.851.706,82 den seither angefallenen Baukosten gemaB der Aufstellung
der Teilprojekte ,NOVV Projektliste 20190715" in Hohe von EUR
14,277.942,54 gegeniibergestellt.

» Wir haben die Aufstellung der seit 31. Oktober 2010 riickerstatteten
Vorsteuern ,Ubersicht Opting Out" mit den Arbeitspapieren aus der Priifung
der Jahresabschliisse der NOVV abgeglichen und somit den weiteren Verzehr
des Restbudgets iHv EUR 828.407,18 abgestimmt.

» Wir haben die Ubernahme der ehemaligen Niederdsterreichischen
Landesakademie/Haus 17A in das Leasingverhaltnis Projekt Landhaus und
Nebeneinrichtungen mit dem zugrundeliegenden Beschluss der NO
Landesregierung vom 27. Juni 2017 abgestimmt

2. Abstimmung bzw Uberleitung der tatsédchlich angefallenen Baukosten:
a. Zeitraum bis zur Endabrechnung 31. Oktober 2010:

» Wir haben die zu diesem Zeitpunkt angefallenen Gesamtkosten in Hohe
von TEUR 512.824.097,71 dem Bericht von Ernst & Young
Wirtschaftspriifungsgesellschaft m.b.H. Gber die Untersuchung des
noch nicht in Anspruch genommenen Budgetteiles per 31. Oktober
2010 fiir das Landhausviertel und den Kulturbezirk St. Pélten vom 14.

Dezember 2011 entnommen.
b. Zeitraum zwischen 31. Oktober 2010 und 31. Dezember 2018:

» Wir haben die in der Aufstellung ,NOVV Projektliste 20190715"
angegebenen Baukosten sowohl der am 31. Dezember 2018 bereits
endabgerechneten Teilprojekte als auch der zu diesem Zeitpunkt noch
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nicht endabgerechneten Teilprojekte mit unseren diesbeziiglichen
Arbeitspapieren aus der Priifung der Jahresabschliisse der NOVV sowie
mit den entsprechenden GIK-Listen abgestimmt.

Zeitraum zwischen 31. Dezember 2018 und 18. Juli 2019 (Zugénge sowie
Kostenanderungen des noch nicht von einer Jahresabschlusspriifung
umfassten Jahres 2019):

» Wir haben die in der Aufstellung ,NOVV Projektliste 20190715"
angegebenen Baukosten des mittlerweile im Mérz 2019
endabgerechneten Teilprojekts 20469 ,Vorgehéngte Fassade
Festspielhaus" mit dem Endabrechnungsprotokoll abgestimmt.

» Wir haben die im Jahr 2019 aktivierten Baukosten durch
stichprobenweise Einsichtnahme in die zugrundeliegenden

Eingangsrechnungen gewiirdigt.

3. Untersuchung der Auswirkungen des 2017 geschlossenen Vergleichs in der Causa
Architekt Hoffmann auf das Baubudget

>

Wir haben die Unterlagen zur Aufrollung und zum gerichtlichen Vergleich mit
Architekt Prof. DI Ernst Hoffmann durchgesehen, mit unserem Kenntnisstand
aus der Priifung der Jahresabschliisse der NOVV abgeglichen und die
entsprechenden Auswirkungen der Causa auf das Baubudget gewdirdigt.

4, Durchsicht der Protokolle des Baubeirats fiir die Abwicklung des Restbudgets

>

Wir haben die im Protokoll des Baubeirats vom 26. Februar 2019
angefiihrten Kosten der Teilprojekte mit den Kosten gemé&B der Aufstellung
+NOVV Projektliste 20190715 abgeglichen. Zu den aufgrund der
unterschiedlichen Erstellungszeitpunkte der beiden Listen ergebenen
Abweichungen haben wir geeignete Nachweise und Aufkl&rungen
angefordert und erhalten. Die Unterschiede resultieren iW aus der Tatsache,
dass im Baubeirat noch nicht endabgerechnete Projekte mit geschéatzten
Baukosten angefiihrt sind, diese in der Aufstellung ,NOVV Projektliste
20190715" zutreffenderweise jedoch mit den tatsachlichen Baukosten
enthalten sind.

5. Einsichtnahme in die Beschliisse der NO Landesregierung zum Restbudget
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»>  Wir haben die Beschliisse des Amtes der NO Landesregierung zur
Verwendung des per 31. Oktober 2010 noch nicht verbrauchten Restbudgets
fiir das Projekt Landhaus Fit 2017 vom 17. Dezember 2013, 15. September
2015 sowie Juni 2016 Einsicht genommen und mit der Aufstellung ,NOVV
Projektliste 20190715" abgeglichen.

V. AbschlieBende Bemerkungen

Die zur Erflillung des Auftragszwecks vereinbarten im Abschnitt IV. angefiihrten
Untersuchungshandlungen stellen weder eine Abschlusspriifung, priiferische Durchsicht
oder sonstige Priifung in Ubereinstimmung mit dsterreichischen berufsiblichen
Grundsétzen noch mit den International Standards on Auditing (ISA), International
Standards on Review Engagements (ISRE) oder International Standards on Assurance
Engagements (ISAE) dar, und es wird demzufolge keine Zusicherung gegeben, die lber
den oben genannten Zweck der Untersuchungshandlungen hinausgeht.

Gegenstand unseres Auftrages sind ebenso weder die Aufdeckung und Aufklérung
strafrechtlicher Tatbesténde, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige
Untreuehandlungen, noch die Beurteilung der Effektivitdt und Wirtschaftlichkeit der
Geschéftsflihrung.

Diese Untersuchungshandlungen dienen dazu, Sie bei der Wiirdigung der Einhaltung des
Baubudgets fiir das Landhausviertel St. Pélten zu unterstiitzen. Unser Bericht Uber die
Untersuchungshandlungen darf nur an den Landtag von Niederdsterreich bzw dem
gegensténdlich befassten Ausschuss des Landtages von Niederdsterreich sowie an die
Mitglieder der Landesregierung und ausschlieBlich unter der Bedingung weitergegeben
werden, dass unsere Gesamtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfénger, der
den Bericht mit unserer Zustimmung erhalt, gegentiber insgesamt auf den Betrag
beschrénkt ist, der sich aus den anliegenden ,Allgemeinen Auftragsbedingungen fir
Wirtschaftstreuhandberufe® (,AAB") ergibt. Eine auszugsweise Weitergabe des Berichts
(zB von Beilagen zum Bericht) ist nicht gestattet.
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Da unser Bericht ausschlieBlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstelit
wird, bildet er keine Grundlage fiir ein allfélliges Vertrauen anderer dritter Personen auf
seinen Inhalt. Anspriiche anderer dritter Personen kdnnen daher daraus nicht abgeleitet
werden. Dementsprechend darf dieser Bericht weder génzlich noch auszugsweise ohne
unser ausdriickliches Einversténdnis an andere Dritte weitergegeben werden.
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