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Projektphase

API 2018-2023 | NÖ Landtag 10/2017

PPH 1 Entwicklung 6

PPH 2 Vorbereitung 8+1

2.1 Vergabe von Dienstleistungen

PPH 3 Planung 10+1

3.1 Vorentwurf

3.2 Entwurf

3.3 Einreichung

3.4 Ausführungsvorbereitung

PPH 4 Ausführung 3+24

4.1 Ausschreibung

4.2 Bauabwicklung

4.3 Übergabe

PPH 5 Nachbetreuung

20242022 20232018 2019 2020 2021

Ausführungsfreigabebaubeirat 09/2020

Ausschreibung

Baubeginn 02/2021

Inbetriebnahme 01/2022

Nachbetreuung 01/2025

Start- und Planungsfreigabebaubeirat 10/2019

Fertigstellung 1272022Bauvorbereitung 2MBauvorbereitung 2M
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