

BEILAGE E

Da die einzelnen Projektteile gemeinsam ausgeschrieben wurden erfolgt der Nachweis an Hand der Gesamtsummen. Die Ausstattung und die Errichtung der Reinräume waren nicht Gegenstand des ursprünglichen Projekts. Es wurden daher diese Kosten in der Gegenüberstellung noch nicht berücksichtigt.

Kostenbereiche	zu erbringende Leistungen (ausgenommen Gebühren etc.)	bereits gebundene Vergaben	vorliegende Angebotssummen	Summe
0 Grund	2.757.519,00	522.000,00	2.235.519,00	2.757.519,00
2 Bauwerk Rohbau	12.727.072,71	2.108.963,84	7.969.921,07	10.078.884,91
3 Bauwerk Technik	6.588.678,95	14.545,43	6.168.471,21	6.183.016,64
4 Bauwerk Ausbau	10.182.438,75	0,00	5.773.760,57	5.773.760,57
5 Einrichtung (abz. Ausstattung und Reinraum)	3.938.528,25	313,99	113.781,43	114.095,42
6 Außenanlagen	1.469.310,67	0,00	0,00	0,00
7 Honorare	4.984.993,06	4.910.140,04	0,00	4.910.140,04
SUMME	42.648.541,39			29.817.416,58

Nachweis: $42.648.541,39 / 29.817.416,58 \times 100 = 69,9\%$

Es wurden ca. 70% der ursprünglich bekannten Leistungen ausgeschrieben!