



Projektleitung:

Wahrnehmen der nicht delegierbaren Bauherrenfunktionen (Festsetzen der generellen Projektziele, treffen projektrelevanter Entscheidungen usw.)

Projektsteuerung:

Steuerung der detaillierten, projektspezifischen Vorgaben für Qualitäten, Quantitäten, Kosten und Termine für die Planung und Bauausführung unter Berücksichtigung der generellen Projektziele. Durchführung von Vergabeverfahren zur Findung sämtlicher Planer und der Örtlichen Bauaufsicht.