

<p><b>AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG LANDESHOCHBAU</b></p>		
<b>ORT:</b>	<b>ST.PÖLTEN Landeskrinikum</b>	
<b>BAUVORHABEN:</b>	<b>2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe</b>	
<p><b>INHALTSVERZEICHNIS:</b></p> <p><b>KOSTENSCHÄTZUNG</b></p> <p><b>PLANUNGSKOSTEN ZUR PROJEKTVORBEREITUNG</b></p> <p><b>ZEITPLAN</b></p> <p><b>LAGEPLAN</b></p>		
<b>PLANUNGSKOSTEN:</b> Pb.: 01.01.2006	<b>€</b>	<b>30.000.000,--</b>
<p><b>KOSTENRAHMEN</b></p> <p><b>OHNE ERWERBSKOSTEN DER LIEGENSCHAFT UND</b></p> <p><b>OHNE UMSATZSTEUER UND OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN</b></p>		

<b>KOSTENERMITTLUNG</b>	<b>ST.PÖLTEN Landeskrlinikum 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe</b>	
0 GRUNDKOSTEN	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
1 AUF SCHLIESSUNGSKOSTEN	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
2 BAUWERK - ROHBAU	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
3 BAUWERK - TECHNIK	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
4 BAUWERK - AUSBAU	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
5 EINRICHTUNGSKOSTEN	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
6 AUSSENANLAGEN	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
7 PLANUNGSKOSTEN UND HONORARE	<input type="text" value="30.000.000,00"/>	<b>30.000.000,00</b>
8 NEBENKOSTEN	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
9 RESERVEN (ohne Teuerungen)	<input type="text" value="0,00"/>	<b>0,00</b>
<b>PLANUNGSKOSTEN</b> (7)	<input type="text" value="30.000.000,00"/>	<b>30.000.000,00</b>
inkl. Honorare		
<b>KOSTENRAHMEN</b>		Preisbasis: 01.01.2006 Alle Summen in € ohne UST
OHNE UMSATZSTEUER		
OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN		
<b>KOSTEN PRO m<sup>3</sup> UMBAUTEN RAUM</b>		
ERRICHTUNGSKOSTEN (1 - 9)	<input type="text" value="XXXX"/>	
BAUWERKSKOSTEN (2 - 4)	<input type="text" value="XXXX"/>	Alle Summen in € ohne UST

<p><b>PLANUNGSARBEITEN ZUR PROJEKTVORBEREITUNG</b></p>	<p><b>ST.PÖLTEN Landeskrlinikum 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe</b></p>
<p><b>Ausgangslage</b>                  Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Landeskrlinikums St. Pölten und unter Zugrundelegung des akuten Handlungsbedarfes wurde entsprechend dem Auftrag des Ständigen Ausschusses eine Objektbezogene Zielplanung durchgeführt, deren wesentliche Merkmale eine Neuordnung der medizinischen Strukturen sind. Darüber hinaus wurden städtebauliche, infrastrukturelle und topographische Einflussgrößen in die Bearbeitung mit einbezogen.</p> <p>Die Zielplanung wurde mit Beschluss der 6. Holding-Versammlung am 28.03.2006 genehmigt.</p> <p><b>Planungsmittel</b>                  Im Hinblick auf die erforderliche Aufnahme der Planungstätigkeit sind Planungsmittel in der Höhe von</p> <p style="text-align: center;">€ 30.000.000,-- ohne Ust., Preisbasis 01.01.2006 erforderlich.</p> <p>Die Planung erfolgt umfassend und bestreicht infolge der funktionalen und logistischen Zusammenhänge das Gesamtprojekt. Die beantragten Mittel erstrecken sich inhaltlich vom Planungsbeginn bis zur Baureife und decken auch allenfalls erforderliche Konsulentenleistungen ab.</p> <hr/> <p><b>genehmigte Planungskosten lt.</b>                  Beschluß 7.Holdingversammlung vom 25.04.2006                  (ohne USt., PB: 01.01.2006) <span style="float: right;">EURO 30.000.000,00</span></p>	

# TECHNISCHE BEILAGE

# Planungskosten

<b>BAUZEITPLAN</b>		<b>ST.PÖLTEN Landeskrinikum 2.Bauabschnitt – 2.Bauetappe</b>
ZEIT	ARBEIT	FINANZBEDARF
	PROJEKTVORBEREITUNG 2.BA/ 2.BE	
2005	Betriebsorganisationsplanung Grundlagenermittlung	€ 1.000.000,00
Sept. 2006	Vorentwurfsplanung bis Einreichplanung	€ 5.000.000,00
Ende 2006	Planungsmaßnahmen Ausführungs- und Detailplanung	€ 24.000.000,00
Anfang 2007	Baubeginn 1.Bauphase	
<b>Summe Projektvorbereitung</b>		<b>€ 30.000.000,00</b>
<b>Pb.: 01.01.2006 (ohne Ust.)</b>		

