

Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Landeshochbau

Bauvorhaben :		LBS Waldegg, Neu- und Umbau			Finanzierungsform: Leasing	
Gesamtkostenübersicht		Beilage 1 für Landtagssitzung am 07.07.2011				
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung
Kostenbereiche	PB: 06/2009 *)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 06/2009 *)	für Baubearbeitung am: Juli 2010 PB: 06/2009 *)	bis Fertigstellung PB: 06/2009 *)	bis Fertigstellung PB: 06/2009 *)	bis Fertigstellung (informativ) PB: 03/2011 **)
	<i>Spalte 1</i>	<i>Spalte 2</i>	<i>Spalte 3 ***)</i>	<i>Spalte 4</i>	<i>Spalte 5</i>	<i>Spalte 6</i>
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	100.000,00	26.886,00	0,00	980.571,05	1.007.457,05	1.059.155,26
2 BAUWERK - ROHBAU	4.500.000,00	0,00	0,00	5.723.170,57	5.723.170,57	6.024.910,76
3 BAUWERK - TECHNIK	4.100.000,00	0,00	0,00	3.873.377,14	3.873.377,14	4.077.591,49
4 BAUWERK - AUSBAU	4.800.000,00	0,00	0,00	4.374.134,78	4.374.134,78	4.604.750,36
5 EINRICHTUNG	2.100.000,00	0,00	0,00	1.422.862,68	1.422.862,68	1.497.879,64
6 AUSSENANLAGEN	500.000,00	0,00	0,00	230.897,00	230.897,00	243.070,48
7 HONORARE	2.700.000,00	2.722.388,84	0,00	0,00	2.722.388,84	2.865.920,14
8 NEBENKOSTEN	300.000,00	750,00	0,00	223.710,51	224.460,51	236.294,64
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	900.000,00	0,00	0,00	421.251,44	421.251,44	444.878,40
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	13.400.000,00	0,00		13.970.682,49	13.970.682,49	14.707.252,61
Baukosten Σ 1 – 6	16.100.000,00	26.886,00		16.605.013,22	16.631.899,21	17.507.357,99
Errichtungskosten Σ 1 – 9	20.000.000,00	2.750.024,84		17.249.975,17	20.000.000,00	21.054.451,17
Gesamtkosten Σ 0 – 9	20.000.000,00	2.750.024,84		17.249.975,17	20.000.000,00	21.054.451,17

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung - LT-Beschluss v. 01.07.2004 u. LT-Beschluss v. 16.09.2009 Alle Beträge in € und ohne USt.

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

***) Die in Spalte 3 angeführte Summe errechnet sich aus Kostenanschlägen