

Bauvorhaben: Landespflegeheim Gänserndorf, Umbau und Sanierung 2012				Finanzierungsform: Land NÖ, Abt. GS7		
Gesamtkostenübersicht				Beilage für den Planungsfreigabebebaubeirat am: 12.12.2011		
	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungs- prognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung (informativ)
Kostenbereiche	PB: 01/2011*)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 01/2011*)	für Baubeiratssitzung am: 12.12.2011 PB: 01/2011*)	bis Fertigstellung PB: 01/2011*)	PB: 01/2011*)	PB: 10/2011**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	413.380,05
3 BAUWERK - TECHNIK	850.000,00	0,00	9.388,56	840.611,44	850.000,00	857.007,42
4 BAUWERK - AUSBAU	1.000.000,00	0,00	20.411,29	979.588,71	1.000.000,00	1.008.244,02
5 EINRICHTUNG	800.000,00	0,00	4.373,94	795.626,06	800.000,00	806.595,22
6 AUSSENANLAGEN	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	211.731,24
7 HONORARE	320.000,00	0,00	178.751,37	141.248,63	320.000,00	322.638,09
8 NEBENKOSTEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.164,88
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	191.566,36
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	2.260.000,00	0,00		2.230.200,15	2.260.000,00	2.278.631,49
Baukosten Σ 1 – 6	3.270.000,00	0,00		3.235.826,21	3.270.000,00	3.296.957,96
Errichtungskosten Σ 1 – 9	3.800.000,00	0,00		3.587.074,84	3.800.000,00	3.831.327,29
Gesamtkosten Σ 0 – 9	3.800.000,00	0,00		3.587.074,84	3.800.000,00	3.831.327,29
Bauherrnreserve	190.000,00					
Projektkosten	3.990.000,00					

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- gemäß Genehmigungsbeschluss / Projektentwicklung

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Alle Beträge in € und ohne USt.