

Gesamtkostenübersicht

Beilage B zu GS7-JH-9/422-2013

Bauvorhaben: Landeskinderheim Perchtoldsdorf, Neubau

Finanzierungsform: Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	21.03.2013	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2011	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	10.05.2012	21.03.2013				
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.390.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.510.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	2.680.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.140.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	340.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	7.580.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauherrenreserve	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektkosten	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00