

# Gesamtkostenübersicht

Beilage B zu GS7-H-23/332-2/

**Bauvorhaben:** Landespflegeheim Mödling, Umbau und Sanierung P1,P5,P6

**Finanzierungsform:** Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	12.11.2013	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2011	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	12.11.2013	12.11.2013	12.11.2013			
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	275.850,00	275.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	85.150,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b> 2 - 4	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b> 1 - 6	<b>3.534.000,00</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b> 1 - 9	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b> 0 - 9	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bauherrenreserve</b>	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projektkosten</b>	4.305.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00