

Mag. Karl Wilfing
Landesrat

Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 18.11.2016

zu Ltg.-**1157/A-5/212-2016**

-Ausschuss

Herrn
Präsidenten des NÖ Landtages
Ing. Hans Penz

St. Pölten, am 16. November 2016

LR-A-6297/001-2016

Sehr geehrter Herr Präsident!

Zur Landtagsanfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber, Ltg.-1157/A-5/212-2016 betreffend Landeskrankenhaus Mauer – Bauphase 1 vom 9. November 2016 teile ich folgendes mit:

Die Bauphase 1 am Landeskrankenhaus Mauer steht derzeit nicht still. Es gibt lediglich innerbetriebliche Anpassungen im Rahmen des Baugeschehens – ausgerichtet am strategischen Schwerpunkt im Kernbereich Akutpsychiatrie. Damit wird insbesondere den Forderungen der Volksanwaltschaft entsprochen.

Die bewilligten Budgetkosten werden eingehalten, der Stellenplan entspricht den Erfordernissen des Versorgungsauftrages und des Betriebes laut Krankenanstaltengesetz und auch die geplante Inbetriebnahme verzögert sich nicht.

Mit besten Grüßen

Landesrat Mag. Wilfing eh.