

# Gesamtkostenübersicht

**Bauvorhaben:** LPH TULLN - Umbau und Sanierung

**Finanzierungsform:** Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	14.02.2017	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschlüssen:	01.01.2011	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1		Datum: 07.12.2016	Datum: 14.02.2017	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN		465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN		470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b>	2 - 4	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b>	1 - 6	<b>4.595.000,00</b>	<b>4.595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b>	1 - 9	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b>	0 - 9	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bauherrenreserve</b>		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projektkosten</b>		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00