

# Gesamtkostenübersicht

Beilage 2

**Bauvorhaben:** LBS Geras - Standort Hollabrunn, Neubau Fleischerwerkstätte

**Finanzierungsform:**

Beilage für die Baubeiratssitzung am: 31.01.2019	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 01.06.2017	Baubeirat	Ausführungsfreigabe		außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 02.02.2018	Datum: 31.01.2019	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	105 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	580 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	1 050 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	700 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	400 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	400 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	150 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b> 2 - 4	<b>2 330 000,00</b>	<b>3 371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b> 1 - 6	<b>2 900 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b> 1 - 9	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b> 0 - 9	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>