

# Gesamtkostenübersicht

**Bauvorhaben:** NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg, NEUBAU

**Finanzierungsform:** Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	13.12.2019	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1		Datum: 13.12.2019	Datum: 13.12.019	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK		6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU		6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG		2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN		1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten</b>	2 - 4	<b>17 900 000,00</b>	<b>17 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten</b>	1 - 6	<b>22 485 000,00</b>	<b>22 485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten</b>	1 - 9	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten</b>	0 - 9	<b>27 300 000,00</b>	<b>27 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bauherrenreserve</b>		1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projektkosten</b>		<b>28 665 000,00</b>	<b>28 665 000,00</b>	0,00	0,00	0,00