

NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden

Neubau und Sanierung



Wir bauen Vertrauen auf.
Ein Kind das Geborgenheit erleben darf, lernt Vertrauen.

© www.noebetreuungscentren.at

Mai 2020 | Version 1.0

Gesamtkostenübersicht - Beilage B

zu GS7-JH-11/327-2020

Beilage B - Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: NÖ Sozialpädagogisches Betreuungszentrum Schauboden; Neubau und Sanierung

Finanzierungsform: Sonderfinanzierung

Beilage für die Landtagssitzung		1. BBR	2. BBR	NÖ Landtag	3. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss:	01.01.2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Vorlage	Ausführungsfreigabe	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1		Datum: 04.03.2019 Preisbasis 1/2017	Datum: 18.11.2019 Preisbasis 1/2017	Datum: Preisbasis 1/2017	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	5,0%	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	18,0%	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	24,0%	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	20,0%	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	9,0%	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	4,0%	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	13%	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	2,0%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	5,0%	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten	2 - 4	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00
Baukosten	1 - 6	5.440.000,00	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00
Errichtungskosten	1 - 9	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	0 - 9	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
Bauherrenreserve		340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Projektkosten		7.140.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00