

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: LFS Mistelbach, Zu- und Umbau, Bauphase 1

Finanzierungsform:

Beilage für die Bauberratssitzung am:	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 06/2017	Startbauberrat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 01.09.2020	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	10.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00