

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: |Himberg, Pflege- und Betreuungszentrum, Neu- und Umbau

Finanzierungsform: Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	1. BBR	Aufvalorisiert	2. BBR	a.o. BBR	Ausf.BBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 01.01.2011	Startbaubeirat	auf PB 1/2017	Planungsfreigabe	außerordentlicher	Ausführungsfreigabe
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 30.01.2017 PB 1/2011	Datum: PB 1/2017	Datum: 24.04.2018 PB 1/2017	Datum: 04.06.2019 PB 1/2017	Datum: 17.11.2020 PB 1/2017
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	750.000,00	827.000,00	800.000,00	800.000,00	417.000,00
2 BAUWERK - ROHBAU	4.170.000,00	4.606.000,00	4.600.000,00	5.600.000,00	6.200.000,00
3 BAUWERK - TECHNIK	4.900.000,00	5.412.000,00	5.315.000,00	7.830.000,00	8.647.000,00
4 BAUWERK - AUSBAU	4.600.000,00	5.080.000,00	5.040.000,00	6.063.000,00	6.233.000,00
5 EINRICHTUNG	2.200.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	3.000.000,00	2.613.000,00
6 AUSSENANLAGEN	680.000,00	750.000,00	750.000,00	490.000,00	447.000,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	2.750.000,00	3.037.000,00	3.700.000,00	4.680.000,00	4.650.000,00
8 NEBENLEISTUNGEN	750.000,00	828.000,00	400.000,00	500.000,00	387.443,00
9 RESERVEN	1.100.000,00	1.215.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	568.557,00
Bauwerkskosten 2 - 4	13.670.000,00	15.098.000,00	14.955.000,00	18.743.000,00	21.080.000,00
Baukosten 1 - 6	17.300.000,00	19.105.000,00	18.935.000,00	23.293.000,00	24.557.000,00
Errichtungskosten 1 - 9	21.900.000,00	24.185.000,00	24.185.000,00	30.163.000,00	30.163.000,00
Gesamtkosten 0 - 9	21.900.000,00	24.185.000,00	24.185.000,00	30.163.000,00	30.163.000,00
Bauherrenreserve	1.100.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Projektkosten	23.000.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	31.363.000,00	31.363.000,00