

Gesamtkostenübersicht

Bauvorhaben: LFS Edelhofer, Sanierung Schule und Zubau Schülerheim

Finanzierungsform: Leasingfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am:	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
Kostenbasis lt. Grundsatzbeschluss:	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 12.04.2019	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	330.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.700.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	3.330.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	3.980.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.285.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	185.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	2.238.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	302.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Bauwerkskosten 2 - 4	10.010.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00
Baukosten 1 - 6	11.810.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00
Errichtungskosten 1 - 9	14.800.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00
Gesamtkosten 0 - 9	14.800.000,00	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00