

# Gesamtkostenübersicht

**Bauvorhaben:** LBS Mistelbach Neubau Schülerwohnheim

**Finanzierungsform:** Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am: 03.11.2020	1. BBR	2. BBR	3. BBR	a.o. BBR	SBBR
KB lt. Grundsatzbeschluss: 06/2017	Startbaubeirat	Planungsfreigabe	Ausführungsfreigabe	außerordentlicher	Schlussbericht
Alle Beträge in € und ohne USt. Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1	Datum: 3.11.2020	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
0 GRUND	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
1 AUFSCHLIESSUNG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BAUWERK - TECHNIK	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 BAUWERK - AUSBAU	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 EINRICHTUNG	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 AUSSENANLAGEN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PLANUNGSLEISTUNGEN	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 NEBENLEISTUNGEN	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 RESERVEN	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauwerkskosten 2 - 4</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Baukosten 1 - 6</b>	<b>10.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Errichtungskosten 1 - 9</b>	<b>13.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtkosten 0 - 9</b>	<b>15.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
<b>Bauherrenreserve</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projektkosten</b>	15.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00