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AMT DER NO LANDESREGIERUNG

LANDESHOCHBAU

ORT: SCHEIBBS

AO KRANKENHAUS

BAUVORHABEN: SANIERUNG - BEHANDLUNGSTRAKT
ZU- UND UMBAU

A) Umbau und Erweiterung OP

B) Umbau und Digitalisierung Réntgen

C) Hubschrauberlandeplatz

INHALTSVERZEICHNIS:
KOSTENDARSTELLUNG
PROJEKTBESCHREIBUNG
FUNKTIONSPROGRAMM
ZEITPLAN

LAGEPLAN

PLANUNGSKOSTEN ZUR
PROJEKTVORBEREITUNG

BEREITS GENEHMIGTE KOSTEN
KOSTENAUSTOCKUNG

KOSTEN
OHNE UMSATZSTEUER
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PLANUNGSKOSTEN ZUR
PROJEKTVORBEREITUNG

Die zur Ermittlung des Kostenrahmens geschatzten Errichtungskosten als gemittelter Richtpreis
betragen

€ 5,834.000,00 ohne Ust. (Preisbasis 1.1.2004)
zzgl. € 434.000,00 Reparaturkostenanteil (dieser Pauschalbetrag wird v. Rechtstrager abgedeckt)

Daraus errechnen sich fiir die projektvorbereitenden Planungsarbeiten ein Betrag von

€ 680.000,00 ohne Ust.

DARAUS ERRECHNEN SICH FUR:
1. ENTWICKLUNGSSTUDIE.

2. ARCHITEKTENLEISTUNGEN
2.1 Planer .
2.2 Kostenersatz fiir Abt. BD6

3. STATIKERKOSTEN

4. HAUSTECHNIKPLANUNG
4.1 Planer
4.2 Kostenersatz fiir Abt. BD6

5. MEDIZINTECHNIKPLANUNG

6. NEBENKOSTEN FUR KONSULENTEN
(Vermessung, Bauphysik, Schall, etc.)

7. PROJEKTENTWICKLUNGSKOSTEN

SUMME DER ZUR PROJEKTVORBEREITUNG
ERFORDERL.PLANUNGSKOSTEN ohne/mit UST € 680.000,00
ohne Projektmanagementkosten!
PREISBASIS: 1.1.2004 erstelit: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

PLANUNGSARBEITEN BIS
BAUFREIMACHUNG

Fur die Vorlage der Detailprojekte zur Baufreimachung des Bauvorhabens sind vorerst
Planungsarbeiten im Umfang des auf Seite 2 ausgewiesenen Kostenvolumens
erforderlich.

Dabei handelt es sich im Einzelnen:
1) ENTWICKLUNGSTUDIE - ist vorliegend

2) ARCHITEKTENLEISTUNGEN
Architektenleistungen vom Entwurf, Einreichung, Ausfihrungs- und Detail-
zeichnungen inkl. Erstellung der Leistungsverzeichnisse bis zur Uberpriifung
der Angebotsergebnisse, sowie die Leistungen fiir den Planungskoordinator
nach dem Bau-KG.

3) STATIKERLEISTUNGEN
Statische und konstruktive Bearbeitung des Projektes mit Konstruktionsentwurf,
stat.Berechnung, Grundlagen fiir Leistungsverzeichnisse.

4) HAUSTECHNIKPLANUNG
Haustechnische Planung vom Entwurf, Einreichplanung, Bauangaben, bis zur
Ausarbeitung von Ausschreibungsunteriagen fiir Heizungs-, Laftungs-, Sanitar-, Kalte-
Stark- und Schwachstromanlagen, sowie medizinische Gasanlagen bis zur
Uberpriifung der Angebotsergebnisse.

- 5) MEDIZINTECHNIKPLANUNG
Ortsfeste und bewegliche Einrichtungen vom Entwurf bis zur Erstellung von
Anlagenzeichnungen und Ausschreibungsunterlagen bis zur Uberpriifung
der Angebotsergebnisse.

6) KONSULENTEN

Leistungen im Bereich der Vermessungstechnik, Bauphysik, Bodengutachten und
der Probebohrungen. ‘

7) PROJEKTENTWICKLUNGSKOSTEN
Studienreise

Alle uber die Projektvorbereitung hinausgehenden Kosten sind in der Kostenaufstellung
nicht enthalten, diese werden in einer gesonderten technischen Beilage ausgewiesen.

PREISBASIS: 1.1.2004 erstellt: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

A) Standardanpassung unter gleichzeitiger Verbesserung der Betriebsabliufe der
OP-Einheit zuziiglich Errichtung einer neuen OP-Einheit im Zubau.

Der OP-Bereich ist im Behandlungstrakt untergebracht, der im Jahr 1976 in Betrieb
genommen wurde, wobei der gesamte OP-Bereich nicht unterkellert ist. Die Zwischenwénde
wurden in Form von Gipskartonwénden ausgefiihrt.

Durch austretende Feuchtigkeit ist eine Sanierung im OP-Bereich erforderlich.

Eine weitere Notwendigkeit der Sanierung ergibt sich dadurch, dass durch den im Versorgungs-
auftrag nunmehr festgelegten Fachschwerpunkt "Chirurgische Orthopédie" die bestehenden
Luftungsanlagen erneuert werden miissen (Laminar-Flow). ‘

Hinzu kommt, dass im OP-Bereich die gesamte Raumsituation véllig unzureichend ist. Dies
deshalb, weil zum Zeitpunkt der Planung (vor 30 Jahren) ein wesentlich geringeres und
weniger differenziertes Leistungsspektrum zugrunde gelegt wurde. '

Auch entspricht der septische OP im Ambulanzbereich in meinste Weise mehr den Hygiene-
anforderungen und werden hier MaRnahmen erorderlich.

In Bezug auf die Sterilisation ist noch keine endglltige Entscheidung getroffen worden. Ob
ausgelagert oder eine Eigensterilisation ausgebaut wird, soll im Herbst 2004 entschieden
werden - NOGUS arbeitet an einer Gesamtlésung fiir Niederdsterreich.

In den Vorentwurfsplanen ist eine Eigensterilisation dargestellt.

Folgende MaRinahmen sind fiir die Standardanpassung unter gleichzeitiger Verbesserung
der Betriebsablaufe der OP-Einheit vorgesehen:

o Erweiterung des Behandlungstraktes (OP-Trakt) Richtung Siiden mit einer verbauten
Flache von ca. 400 m?, mit Errichtung eines dritten OP als Ersatz fiir den bestehenden
septischen OP im Ambulanzbereich.

0 Unterkellerung dieses Zubaues fiir die Unterbringung der haustechnischen Anlagen
(Luftungszentrale, mit Anbindung an den best.Haustechnikkeller). .

o Bestehender OP-Bereich wird entsprechend medizinischer, hygienischer und
bautechnischen Vorgaben adaptiert.

- Kenndaten:

Zubau: ca. 400,0 m* BGF  ca. 2.500 m? BRI

Umbau: ca. 400,0 m* BGF ca. 1.500 m* BRI
PREISBASIS: 1.1.2004 erstellt: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

B) Geritetausch mit Digitalisierung und Herstellung einer zentralen Wartezone fiir
Rontgen und chirurgische Ambulanz, rdumliche Anpassung d. Durchleuchtung,
Réntgenraum und des Gipsraumes, sowie der Befundungsraume.

Es erfolgt eine Standardanpassung durch Austausch des Uberalterten Gerateparks

(Betrieb seit 1976) und Digitalisierung der Radiologie und Vereinheitlichung der technischen
Ausstattungen. Weiters wird eine raumliche Standardanpassung im Réntgenbereich und eine
Optimierung des Wartezonenbereiches durchgefiihrt.

Folgende Mafinahmen sind fir den Geréatetausch mit Digitalisierung und Herstellung einer
zentralen Wartezone flir Réntgen und chirurgische Ambulanz, sowie rdumliche Anpassung im
Réntgenbereich.

o Demontage und Entsorgung der Altsysteme und Neuanschaffung folgender Bereiche:
- digitale Durchleuchtung
- Aufnahmeplatz
- ohne RIS und PACS

o Bauliche Adaptierung der Rdntgenraume und Befundungsrdume 7
o Adaptierung des alten Aufwachraumes fiir das Labor - 1 Laborraum und 1 Aufenthaltsraum
o Errichtung einer WC-Einheit beim Labor, mit geringer Erweiterung der Wartezone
o Haustechnisch werden hier die elektrischen Ausriistungen entsprechend gilt. Vorschriften
adaptiert, sowie die Liftungsanlagen den Erfordernissen angepalfit.
Eine neue LOftungszentrale fir Rontgen
und Ambulanz ist in den Kosten berticksichtigt, da mit Schaffung einer neuen OP-Liftung
die bestehende, iiberalterte Liftungszentrale nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist.

o Schaffung einer Wartezone im Knoten Réntgen-CT-Ambulénz—Bereich.

Kenndaten:
Umbau: ca. 400,00 m? BGF ca.1.400 m®* BRI
PREISBASIS: 1.1.2004 erstelit: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

PROJEKTSBE-
SCHREIBUNG

C) Hubschrauberlandeplatz

Die Errichtung des Landeplatzes ist im stidwestlichen Grundstiicksbereich des
Patientengartens vorgesehen. Die Landefliche ist gegenuber der StralRe um ca.
4,5 m erhéht.

Die Anbindung zum Behandlungstrakt erfolgt (iber einen befestigten Gehweg.

"Unter dem Landeplatz sind Stellplétze fiir 23 PKW vorgesehen.

Im Bereich der Anflugsektoren und den Ubergangsflachen sind Hindernisse
vorhanden - Badume. Mit den betroffenen privaten Anrainern sind beziiglich
der Beseitigung dieser Hindernisse vom Rechtstrager Verhandlungen noch zu fiihren.

Kenndaten:

Landeplatz: ca. 500,00 m? befestigte Flache

PREISBASISZ 1.1.2004 ) erstellt; 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

RAUM- und FUNKTIONS-
PROGRAMM

Versorgungsauftrag,

gemaR OKAP 2001, Zielwerte fiir 2005

Innere Medizin 90 Betten (Abteilung)
Aligemein Chirurgie 63 Betten (Abteilung)
Gynékologie/Geburtshilfe 25 Betten (Abteilung)
Orthopéadie 10 | Betten (Fachschwerpunkt)
Summe Normalpflege 188  Betten

Innere Medizin 4 Betten IMCU

Chirurgie 4 Betten IMCU

Summe Intensivpflege 8 Betten

Gesamtsumme 196  Betten

Palliative Care 4 Betten
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TECHNISCHE BEILAGE

RAUM- und FUNKTIONS-
PROGRAMM

1. UNTERSUCHUNG / BEHANDLUNG
Ambulante Versorgung

Notfallversorgung

Innere Medizin

Chirurgie

Gynakologie und Geburtshilfe

Konsiliarérztliche Versorgung fiir Augenheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohren-
krankenheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Kinderheilkunde, Psychiatrie
und Neurologie, Orthopadie, Urologie

o Leitstelle fiir chirurgische Ambulanz

o Schaffung einer Wartezone fiir Réntgen und chirurgische Ambulanz

OO0 O0OO0O0

Funktionsdiagnostik

o EKG

Diagnostische Endoskopie
Physikalische Medizin

0 Heilgymnastik

o Elektrotherapie
0 Thermotherapie

Ultraschall und Mammographie

Postoperative Behandlung
Labormedizin
o Notfalilabor

o Hamatologie, Harn
o Chemie, Elektrophorese

7

PREISBASIS: 1.1.2004 erstellt: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

'RAUM- und FUNKTIONS-
PROGRAMM

2. PFLEGE

Normalpflege

0 Innere Medizin 90 Betten
o Chirurgie 63 Betten
0 Gynékologie und Geburtshilfe 25 Betten
o Orthopadie 10 Betten

" Intensivpflege

o Interdisziplindre IMCU 8 Betten davon 4 Betten Innere Medizin
und 4 Betten chirurgisch

Gesamtbetten systemisiert 196

3. VERWALTUNG

o Krankenhausleitung

. Arztliche Direktion
Kaufmannische Direktion
Pflegedirektion

0 Administration und Verwaltung
Personalwesen
Finanz- und Rechnungswesen
Einkauf
Informatik
Stabstellen

0 Rezeption

o Archivierung und Dokumentation

4. SOZIALE DIENSTE / SERVICEEINRICHTUNGEN

o Serviceeinrichtungen

o Kioske, Cafe

0 Personalgarderoben

o Aufenthaltsrdume und Personalspeisenversorgung
o Nachtdienst- und Bereitschaftszimmer-

PREISBASISZ 1.1.2004 erstellt: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

BAUZEITPLAN

' FINANZ-
ZEIT ARBEITEN - BEDARF

f

PROJEKTVORBEREITUNG

Mitte 2004 PlanungsmaRnahmen 680.000,00
(Entwurf- und Einreichplanung)

PlanungsmaRnahmen
Herbst 2004 (Ausfiihrungsplanung, Ausarbeitung der
Leistungsverzeichnisse)

Durchfiihrung der behérdlichen
Bewilligungsverfahren

Abwicklung der Ausschreibungsverfahren

Jénner 2005 Genehmigungsablauf zur
Projektrealisierung

Februar/Mérz 2005 Baubeginn

Summe Projektvorbereitung. 680.000,00
ohne Ust.

PREISBASIS: 1.1.2004 erstellt: 16. Juni 2004
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TECHNISCHE BEILAGE

LAGEPLAN
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