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Betrifft 
Landesklinikum Waldviertel Allentsteig, Neubau einer Neurorehabilitation - 
Projekterweiterung, Gesamtkostenerhöhung 
 
 

Hoher Landtag! 
 
 

Von Seiten des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds wurde in der 43.  Sitzung des 
Ständigen Ausschusses vom 4. November 2003 das Projekt „Waldviertelklinikum, Standort 
Allentsteig, Neubau einer Neurorehabilitation“ grundsätzlich beschlossen. 
 
In der 46. Sitzung des Ständigen Ausschusses des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom 
18. März 2004 wurde für das Waldviertelklinikum, Standort Allentsteig für die Errichtung 
einer Neurorehabilitation Planungskosten in der Höhe von € 1,25 Mio. (Preisbasis Jänner 
2002) genehmigt.   
 
Die projektierten Gesamtherstellungskosten des Projektes beliefen sich grundsätzlich auf 
€ 11,7 Mio. exklusive USt. , wobei die Förderungsgrundlage im Sinne des 
Landtagsbeschlusses € 9,66 Mio. betragen hat.   
 
Der Krankenanstaltenverband Waldviertel hat sich grundsätzlich bereit erklärt, die 
Differenz zu den vom NÖ Landtag am 18. Dezember 1997 ursprünglich genehmigten 
Kosten in der Höhe von € 8,72 Mio. auf nunmehr valorisierte € 9,66 Mio. (Preisbasis 
Jänner 2002) in der Höhe von € 2,04 Mio. über ein Contracting-Modell zu finanzieren, 
dessen Kosten aus dem laufenden Betrieb finanziert werden. 
 
Der Landtag von NÖ hat in seiner Sitzung am 3. Juni 2004 das Vorhaben 
„Waldviertelklinikum, Standort Allentsteig, Neubau einer Neurorehabilitation“ mit 
projektsvorbereitenden Planungskosten in der Höhe von € 1,25 Mio. exklusive USt 
(Preisbasis Jänner 2002) genehmigt. Der Genehmigung lagen Gesamtkosten von  
€ 11,7 Mio. auf Preisbasis Jänner 2002 zugrunde. 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 21. September 2004 die entsprechende 
Vereinbarung für die Planungskosten mit € 1,25 Mio. exklusive USt (Preisbasis Jänner 
2002) zum Beschluss erhoben.  
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Der Ständige Ausschuss des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds hat mit Beschluss vom 
25. April 2005 die Freigabe dieser Gesamtkosten in der Höhe von € 13.326.000,-- 
exklusive USt (Preisbasis Jänner 2005) beschlossen.  
 
Der Landtag von NÖ hat in seiner Sitzung am 21. Juni 2005 das Vorhaben 
„Waldviertelklinikum, Standort Allentsteig, Neubau einer Neurorehabilitation“ mit 
Gesamtkosten in der Höhe von € 13.326.000,-- exklusive USt (Preisbasis Jänner 2005) 
genehmigt. Der damalige Rechtsträger Krankenanstaltenverband Waldviertel hat sich im 
Zuge der Projektgenehmigung grundsätzlich bereit erklärt, die Differenz zu den vom NÖ 
Landtag genehmigten Kosten über ein Contracting-Modell zu finanzieren, dessen Kosten 
aus dem laufenden Betreib hätten finanziert werden sollen. 
 
Im Zuge der Übertragung der Rechtsträgerschaft auf das Land NÖ mit 1. Jänner 2006 und 
der damit verbundenen Übernahme aller Rechte und Pflichten für den Standort Allentsteig 
wird auch diese Finanzierungsdifferenz vom Land NÖ übernommen. 
 
Im Zuge der Projektabwicklung zeigte sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des 
laufenden Projektes infolge von Zusatzerfordernissen, geänderter betriebs-
organisatorischer Rahmenbedingungen und flankierender Maßnahmen, die im 
ursprünglichen Projekt nach dem damaligen Wissenstand nicht enthalten waren. Als 
wesentliche Faktoren sind hier die zusätzlichen Anschlussabgaben, die 
Fundierungserschwernisse, die Speisenversorgung (Änderung von Tablett- auf 
Schöpfsystem), die Anpassung an Normen und behördlichen Auflagen, die EDV-Kosten, 
der Ankauf einer Telekommunikationsanlage, die Erweiterung der 
Außenanlagengestaltung sowie die Anpassung der Honorare anzuführen. 
 
Die Holdingversammlung der NÖ Landeskliniken-Holding hat in der 6. Sitzung die 
Projekterweiterung in der Höhe von € 1.800.000,-- exklusive USt (Preisbasis Jänner 2005) 
genehmigt. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich somit auf € 15.100.000,-- 
exklusive USt (Preisbasis Jänner 2005). 
 
In der 3. Sitzung des Ständigen Ausschusses des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds vom 
1. Juni 2006 wurde für das Landesklinikum Waldviertel Allentsteig, Neubau der 
Neurorehabilitation die Projekterweiterung auf nunmehr € 15.100.000,-- exklusive USt 
(Preisbasis Jänner 2005) genehmigt. Ergänzend wird hier angemerkt, dass der NÖ 
Gesundheits- und Sozialfonds ersucht wurde oder werden sollte, als Förderbasis die 
Gesamtkostensumme von € 15.100.000,-- exklusive USt (Preisbasis Jänner 2005) – und 
nicht nur die bereits oben erwähnten € 9,66 Mio. exklusive USt (Preisbasis Jänner 2002) 
zuzüglich der Kosten der Projekterweiterung von € 1,8 Mio. (Preisbasis Jänner 2005) – 
anzuerkennen. 
 
Auf Grundlage der geschätzten Gesamtkosten von € 15.100.000,-- errechnet sich im Falle 
der Leasingfinanzierung eine voraussichtliche Belastung des Landesbudgets in der Höhe 
von € 1.174.810,-- auf 7 Jahre und € 845.114,-- auf weitere 18 Jahre, also insgesamt € 
23.435.728,--. 
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Diese errechneten Zahlungen sind im Hinblick auf die tatsächlichen Zahlungsleistungen 
als nicht fix anzusehen. Die endgültige Leasingrate kann erst nach Vorliegen der 
Endabrechnungssumme ermittelt werden und ist demzufolge auch abhängig von erfolgten 
Valorisierungen, Leistungen des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und 
Zinsenentwicklungen bis Baufertigstellung. Die genaue Projektbeschreibung des 
Investitionsvorhabens ist aus der Beilage A ersichtlich. 
 
 
 
 
 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
 
 
1. 
Die Erhöhung der Gesamtkosten auf € 15.100.000,-- exklusive USt (Preisbasis Jänner 
2005) für das Investitionsvorhaben „Landesklinikum Waldviertel Allentsteig, Neubau einer 
Neurorehabilitation - Projekterweiterung, Gesamtkostenerhöhung“ wird grundsätzlich 
genehmigt. 
 
 
2. 
Der Anwendung eines außerbudgetären Sonderfinanzierungsmodells wird zugestimmt. 
 
Bezogen auf die Gesamtherstellungskosten exklusive Bauzinsen  errechnet sich, auf der 
Grundlage der derzeit geltenden Rahmenbedingungen eine jährliche Belastung des 
Landes im Falle einer Leasingfinanzierung im Ausmaß von 8,82 % der 
Gesamtinvestitionskosten für die ersten 7 Jahre und 6,34 % für die restlichen 18 Jahre. 
 
 
 
 

NÖ Landesregierung 

S c h a b l 
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