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Kosten und Finanzierung 
 
 
 
 

Beilage C 
für den Startbaubeirat am 02. Dezember 2014 



Gesamtkostenübersicht
Bauvorhaben:         Landespflegeheim Hainfeld, Zu- und Umbau
Finanzierungsform:    Sonderfinanzierung

Beilage für die Baubeiratssitzung am: offen 1. BBR 2. BBR 3. BBR a.o. BBR SBBR

01.01.2011 Startbaubeirat Planungsfreigabe Ausführungsfreigabe außerordentlicher Schlussbericht

Alle Beträge in  € und ohne USt. Datum:    02.12.2014 Datum: Datum: Datum: Datum:

Baugliederung gem. ÖNORM B 1801-1

0 GRUND 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 AUFSCHLIESSUNG 3,4% 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 BAUWERK - ROHBAU 17,3% 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 BAUWERK - TECHNIK 23,0% 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 BAUWERK - AUSBAU 20,3% 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 EINRICHTUNG 9,3% 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 AUSSENANLAGEN 2,0% 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PLANUNGSLEISTUNGEN 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 NEBENLEISTUNGEN 3,7% 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 RESERVEN 10,0% 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bauwerkskosten 2  -  4  9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Baukosten 1  -  6  11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Errichtungskosten 1  -  9  15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtkosten 0  -  9  15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bauherrenreserve 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projektkosten 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KB lt. Grundsatzbeschluss:
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