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W- u. F-Ausschuss

Hoher Landtag!

1. Allgemeine Darstellung des Vorhabens: Projektbeschreibung

Das Land Niederosterreich beabsichtigt in der Stadtgemeinde Hainfeld im Golsental in der
niederdsterreichischen Voralpenregion auf der bestehenden Liegenschaft die 1986 und in
Teilbereichen 2007 erweiterte und sanierte Pflege- und Betreuungseinrichtung durch einen
Zubau zu erweitern, wobei wesentliche Teile der bestehenden Infrastruktur erneuert
werden sollen. Die zu erhaltenden Gebaudetrakte sollen einem Umbau bzw. einer
Standardanpassung unterzogen werden und gemeinsam mit den Erweiterungsbauten ein
homogenes Erscheinungsbild ergeben. Die Leitung der Standorte Hainfeld und Turnitz
erfolgt sowohl in wirtschaftlicher als auch in pflegefachlicher Hinsicht in
standorttibergreifender Kooperation. Beide Einrichtungen befinden sich wéahrend der
Projektumsetzung organisatorisch in zeitlicher Abhangigkeit zueinander, da nach
Fertigstellung der Pflege- und Betreuungseinheit am Standort Tilrnitz die
Betreuungsabteilung mit 20 Bewohnerinnen und Bewohner aus Hainfeld tUbersiedelt wird.
Derzeit stehen im Bestand insgesamt 107 Pflege- und Betreuungspléatze in vier
unterschiedlich grof3en Abteilungen zur Verfligung, wobei die Abteilung zur Betreuung
psychisch Kranker in einem eigenen eingeschossigen Gebaudetrakt situiert ist. Die
Projekte Hainfeld und Turnitz sind so aufeinander abgestimmt, dass in Hainfeld wahrend
der Umbauphasen der Betrieb flr zumindest 87 Bewohnerinnen und Bewohner
aufrechterhalten wird. Der Zubau umfasst vier gleich grof3e Wohngruppen fur

insgesamt 56 Bewohnerinnen und Bewohner. In den bestehenden raumlichen



2.

Strukturen werden auf zwei Ebenen insgesamt sechs ,, Wohnbereiche* mit
unterschiedlichen Gruppengrél3en differenziert, davon sind im Umbaubereich 40 Platze
betroffen, der Zubau aus 2007 mit 30 Platzen bleibt mit Ausnahme der Anbindung der
technischen Infrastruktur von den baulichen Aktivitdten unberthrt.

Nach Fertigstellung der baulichen MaRnahmen stehen am Standort Hainfeld

insgesamt 126 Pflege- und Betreuungsplatze fur Langzeitpflege mit integrierter
Demenzbetreuung, Tages- und Kurzzeitpflege zur Verfigung.

Versorgungsauftrag - IST

Pflege- und Betreuungsform Bestand
Langzeitpflege mit integrierter Tages- und Kurzzeitpflege 87
Betreuung psychisch Kranker 20
Gesamt 107

Versorgungsauftrag - SOLL

Pflege- und Betreuungsform Platze
Langzeitpflege mit integrierter Demenzbetreuung Tages- und 126
Kurzzeitpflege

Gesamt 126

Diese Erweiterung der Langzeitpflegeplatze ist mit dem Bedarfs- und Entwicklungsplan
2012 konform. Der Baubeirat hat in der Sitzung am 2. Dezember 2014 den Zu- und
Umbau im Landespflegeheim Hainfeld einstimmig empfohlen.

2. Detalillierte Darstellung des Vorhabens:

In der Technischen Beilage A wird das Projekt ,,Zu- und Umbau Landespflegeheim
Hainfeld “ ausfihrlich beschrieben.

Das zugehorige Raum- und Funktionskonzept fur das Projekt ,Zu- und Umbau

Landespflegeheim Hainfeld “ ist in der Beilage B angeschlossen.

3. Kosten- und Finanzierungsplan:

3.1. Kosten

In der vom NO Landtag am 18. Juni 2015 genehmigten Anderung des Ausbau- und
Investitionsprogramms der Landespflegeheime fur die Jahre 2012-2018 ist der Zu- und
Umbau fir das Landespflegeheim Hainfeld mit Projektkosten in der Hohe von
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€ 15.750.000,-- exkl. Ust. (Preisbasis 1.1.2011) vorgesehen.

Der Baubeirat hat am 2.12.2014 dieses Projekt mit Projektkosten in der Hohe von
€ 15.750.000,-- exkl. Ust. (Preisbasis 1.1.2011) empfohlen.

Gesamtkosten: € 15.000.000,--
Bauherrnreserve: € 750.000,--
Projektkosten: € 15.750.000,--

Die Betrage verstehen sich exkl. USt. und per Preisbasis Janner 2011.

Die Kostenermittlung ist in der Gesamtkostentbersicht Beilage C detailliert dargestellt.

3.2. Finanzierung:

Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt im Wege einer Sonderfinanzierung.
Entscheidung tber die Form der Finanzierung und Ausschreibung wird entgegen der
bisher getibten Praxis aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung erst knapp vor Baubeginn
erfolgen, da es, laut Auskunft von Leasingunternehmen bei den letzten
Leasingfinanzierungen des Landes Niederdsterreich, im gegenwartigen
Kapitalmarktumfeld schwierig sei, Finanzierungskonditionen tber einen langeren Zeitraum
hinweg zu halten. Dieser Effekt wirde sich in der Finanzierungskondition negativ

niederschlagen bzw. wirde ein Angebot gegebenenfalls ausbleiben.

Auf Basis der derzeitigen Marktsituation betréagt die zu erwartende jahrliche

durchschnittliche finanzielle Belastung:

Immobilien (25 Jahre) € 719.780,34 (exkl. Ust)
Mobilien (9 Jahre) € 38.998,00 (exkl. Ust)
Mobilien ( 7 Jahre) € 79.779,00 (exkl. Ust)

Die Bedeckung erfolgt im Rahmen der vom NO Landtag am 18. Juni 2015 genehmigten
Anderung des Ausbau- und Investitionsprogrammes der Landespflegeheime fiir 2012-
2018. Im Rahmen dieses Programms wurden fur das Projekt ,Zu- und Umbau des
Landespflegeheimes Hainfeld “ Projektkosten in der HOhe von € 15.750.000,-- exkl. Ust
(Preisbasis Janner 2011) genehmigt.



Der Hohe Landtag wolle beschliel3en:

1. Der Zu- und Umbau im Landespflegeheim Hainfeld wird mit Projektkosten von
€ 15.750.000,-- exkl. Ust. (Preisbasis Janner 2011) genehmigt.

Die Finanzierung des Bauvorhabens erfolgt im Wege einer Sonderfinanzierung.

2. Die NO Landesregierung wird erméachtigt, die zur Durchfiihrung des Beschlusses
erforderlichen MalRnahmen zu treffen.

NO Landesregierung
Mag.Schwarz
Landesratin



