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AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG
LANDESHOCHBAU

ORT: Landesklinikum Hollabrunn

BAUVORHABEN:
Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

INHALTSVERZEICHNIS:

KOSTENZIEL
PROJEKTSBESCHREIBUNG
BAUZEITPLAN
LAGEPLAN

GESAMTKOSTEN:
PB.:  01.012.2015

€ 5,100.000,--
o.Ust.

KOSTENRAHMEN

OHNE UMSATZSTEUER UND

OHNE FINANZIERUNGSKOSTEN
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KOSTENERMITTLUNG Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

AUFSTELLUNG DER GESAMTKOSTEN

A) Aufgliederung der Maßnahmen

A.1) Umsetzung Ausbaustufe 1                                                   € 4.640.000,00

A.2) Bauherrenreserve                                                                    € 460.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamtkosten                                                                              €  5.100.000,00
(ohne Ust., PB12/2015)

Genehmigte Gesamtkosten lt.

Beschluss 67. Holdingversammlung vom 28.04.2016                              € 5.100.000,00
(ohne Ust., PB.: 12/2015)

Beschluss Ständiger Ausschuss vom 02.05.2016                                    € 5.100.000,00
(ohne Ust., PB.: 12/2015)

Beschluss NÖ Gesundheitsplattform vom 31.05.2016                              € 5.100.000,00
(ohne Ust., PB.: 12/2015)



 TECHNISCHE BEILAGE

erstellt  21.08.2017
LK Hollabrunn, Umsetzung Ausbaustufe 1, Technische Beilage; Beilage 1 Seite 3/7

PROJEKTBESCHREIBUNG
Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

Das Landesklinikum Hollabrunn ist ein Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität

Wien und ein Klinikum der Grundversorgung bei einem Einzugsgebiet von ungefähr

50.000 Einwohnern. Fachlich werden am Standort Hollabrunn Abteilungen für Innere

Medizin, Psychiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Chirurgie zur Verfügung

gestellt. Die Chirurgie ist neben der Erbringung von Basisleistungen auf die operative

Behandlung der Fettleibigkeit spezialisiert.

Im Landesklinikum Hollabrunn sollen Maßnahmen zur Optimierung der

Patientenversorgung und Verbesserung der betriebsorganisatorischen Abläufe gesetzt

werden. Dazu sind bauliche Adaptierungen im Bestandsgebäude durch Um- und Zubau

erforderlich.

Ein Beschluss über die Zielplanung – Umsetzung Ausbaustufe 1 wurde in der

Holdingversammlung am 28.04.2016 gefasst.

Im 45. Ständigen Ausschuss des NÖGUS am 02.05.2016 wurde die Zielplanung -

Umsetzung Ausbaustufe 1 behandelt und in der NÖ Gesundheitsplattform vom

31.05.2016 beschlossen.

Die Ausbaustufe 1 umfasst folgende Bereiche:

a) Neugestaltung des Eingangsbereiches und des Ambulanzbereiches

b) Schaffung einer Einheit für Erstversorgung und tagesklinische Betreuung

c) Standardanpassung Radiologie

d) Standardanpassung Endoskopie
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PROJEKTBESCHREIBUNG Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

Die Realisierung der Arbeiten muss in einzelnen Bauabschnitten durchgeführt werden.

Um einzelne Baubereiche frei zu machen sind interne, provisorische Zwischenlösungen

und organisatorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes

erforderlich.

Als Grundlage für die weiteren Planungsschritte bei Neubaubereichen dient die aktuelle

Version des Standardraumbuches der NÖ Landeskliniken-Holding. In den

Umbaubereichen sind die baulichen Gegebenheiten entsprechend zu berücksichtigen,

wodurch es zu Abweichungen gegenüber dem Standardraumbuch kommen kann.

Maßnahmen aus derzeitiger Sicht und als Grundlage für die weiteren Planungsschritte:

-) Gänzlicher Umbau der Endoskopie und Anpassung an die betriebsorganisatorischen

Notwendigkeiten, orientiert am Standardraumprogramm der NÖ Landeskliniken-Holding.

-) Schaffung einer Tagesklinik mit 8 Plätzen, gleichzeitig Nutzbar für die Triage und als

Beobachtungszone für Patienten der Endoskopie.

-) Adaptierung des nicht belichteten Flächenbereiches der Radiologie und Umwandlung

in Lagerflächen und Räume, die keiner natürlichen Belichtung bedürfen.

-) Schaffen eines Durchstichs im Bereich der Ambulanzspange, zur Erschließung des

Anbaus und Adaptierung der davon betroffenen Untersuchungsräume.

-) Schaffen eines Zubaus der im Wesentlichen die Radiologie beherbergt. Der Zubau ist

durch einen Lichthof vom Stammgebäude getrennt, dieser Hof sichert die natürliche

Belichtung der bestehenden Ambulanzräume. Auf Grund der bestehenden Geländeform

soll eine Nutzungsmöglichkeit der entstehenden Flächen unter dem Zubaubereich

betrachtet werden.
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PROJEKTBESCHREIBUNG Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

Die medizintechnischen Geräte (wie z.B. CT, Durchleuchtung und Ultraschall, etc.) sind

nicht im Projekt enthalten, diese werden entweder durch Übersiedlungen aus dem

Bestand bzw. im normalen Beschaffungszyklus im ordentlichen Haushalt des

Landesklinikums abgebildet.
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BAUZEITPLAN
Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1

ZEIT ARBEIT FINANZBEDARF
Nov 2017

Juni 2018

Juli  2018-
Juni 2019

Juni 2019

Juli 2019

2019

2020

2021

Mai 2021

Planerfindung (Hochbau, HKLS, ET u.a.)

Planervergaben (Hochbau, HKLS, ET u.a.)

Planungen und
Gewerke-Ausschreibungen

Gewerke-Vergaben

Baubeginn

Fertigstellung Klinikum

ca. € 210.400,-

ca. € 500.000,-

ca. € 1,490.000,-

ca. € 2,310.000,-

ca. € 589.600,-

€                     5,100.000,--_

PB.:  12/2015 (ohne Ust.)
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LAGEPLAN
Landesklinikum Hollabrunn,
Umsetzung Ausbaustufe 1


